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Sinds de raadsconsultatie in december 2021 zijn er voor het project Talsmalaan/Pieter Reijenga 

Mavo diverse stappen gezet. Alhoewel we nog geen zicht hebben op realisatie van een plan maken 

vele kleine stappen samen dat er wel degelijk voortgang te melden is. Hiervan willen we u middels 

deze brief op de hoogte stellen.  

 

Proces na december 2021 

In december 2021 heeft uw raad in een marktconsultatie het planvoorstel van de initiatiefgroep 

“Vier landgoederen op de helling” (4LGH) besproken. Het planvoorstel “Hartenstein hersteld en 

vernieuwd” wordt door uw raad gezien als visie die verder uitgewerkt moet worden tot een 

programma van eisen voor een tender (aanbesteding). Met 4LGH zijn nadere afspraken gemaakt 

over de samenwerking die vast zijn gelegd in een participatieovereenkomst. Kern van deze 

overeenkomst is dat de gemeente penvoerder is voor de tender en dat 4LGH als adviseur 

betrokken blijft bij de tender. Ook zijn er afspraken gemaakt over het auteursrecht zodat de 

gemeente vrijelijk kan beschikken over het planvoorstel en alle daarin opgenomen ideeën. 

 

Begin 2022 zijn er stappen gezet om de tender verder uit te werken en zijn diverse onderzoeken 

gestart voor de locatie, zodat duidelijk is waar bij de tender rekening mee moet worden gehouden. 

Deze onderzoeken betroffen onder andere explosieven, asbest en ecologie. Uit deze onderzoeken 

kwamen aandachtspunten, maar geen grote zaken die belemmerend waren voor de voorgenomen 

tender. Helaas kwam uit het stikstofonderzoek een ander beeld, namelijk dat er bij 

bouwwerkzaamheden al snel te hoge deposities zijn op het nabijgelegen Hemelse Berg, een Natura 

2000 gebied dat onderdeel is van de Veluwe. Dit maakt zelfs beperkte bouwwerkzaamheden 

onmogelijk, waarmee het project dus technisch onhaalbaar zou worden. 

 

Dit zorgde ervoor dat we eind 2022 vrijwel alle werkzaamheden aan het project stilgelegd hebben 

om te voorkomen dat de toch al stevige boekwaarde verder zou oplopen. Uitzondering was het 

stikstofprobleem, dat verder onderzocht werd. Er zijn in de loop van 2023 diverse opties verkend 

om te proberen binnen de wettelijke kaders een oplossing te vinden voor de beperkte 

stikstofruimte. Met de huidige regelgeving lijkt de enige mogelijkheid te zijn binnen de huidige 

bestemming en binnen de contouren van het huidige gebouw een plan te realiseren. Dit wijkt af 

van het planvoorstel van 4LGH en heeft daarom niet de voorkeur.  

 

Marktconsultatie 

Om te kunnen beoordelen of er ook een haalbaar plan te realiseren is, is eind 2023 besloten tot 

een marktconsultatie (zie: Herontwikkeling Talsmalaan (tenderned.nl)). Doel van deze 

marktconsultatie is vooral inzicht krijgen in hoe de markt naar deze locatie kijkt en welke kansen 

zij ziet: is er een haalbaar plan te realiseren, uitgaande van het plan van de 4LGH en de meest 

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322205
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recente inzichten voor met name stikstof. Daarnaast willen we input krijgen op mogelijke functies 

en programma, zodat we de stikstofberekening met de juiste kengetallen op kunnen stellen.  

 

Alhoewel er geen werkzaamheden voortvloeien uit de marktconsultatie zullen wij direct 

aanwonenden en andere belanghebbenden informeren over de marktconsultatie middels een brief 

die huis aan huis verspreid wordt in de directe omgeving van het project. Op die manier willen wij 

ook hen informeren over de stand van zaken van het project.  

 

Wij verwachten de marktconsultatie in april af te ronden en in de periode erna conclusies te 

kunnen treken over de haalbaarheid van de plannen onder de huidige omstandigheden. De exacte 

planning van het vervolg hangt onder andere af van de reacties van de marktpartijen en 

noodzakelijke vervolgstappen. Wanneer er resultaten te melden zijn zullen wij uw raad hiervan op 

de hoogte stellen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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