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Middels deze brief informeren wij u over de voortgang van het project “de Goudsbloem", ook wel 

bekend als de herontwikkellocatie voormalig Albert Schweitzerschool te Renkum. Wij informeren u 

specifiek over: 

1. Het door uw raad vastgesteld besluit d.d. 29 november 2023. 

2. De consequenties van het door u vastgestelde besluit d.d. 29 november 2023. 

3. De invulling die gegeven is aan de aangenomen motie en amendementen.  

4. Recente ontwikkelingen: 

o De eventuele tijdelijke huisvesting van scholieren van de Beatrixschool in de 

voormalig Albert Schweitzerschool en de consequenties daarvan. 

o De uitgevoerde taken en consequenties m.b.t. de herontwikkelocatie voormalig 

Albert Schweitzerschool. 

5. Planning en consequenties op planning. 

 

1. Vastgesteld besluit d.d. 29 november 2023. 

In de Raadsvergadering van 29 november 2023 heeft u: 

• De stedenbouwkundige en programmatische kaders voor de herontwikkellocatie voormalig 

Albert Schweitzerschool te Renkum geamendeerd vastgesteld;  

• Het amendement ‘weloverwogen bouwen’ unaniem aangenomen; 

• De motie ‘integraal aan de slag’ unaniem aangenomen.  

 

Amendement Weloverwogen bouwen 

In het amendement “Weloverwogen bouwen” heeft u besloten dat het besluit in het raadsvoorstel 

wordt uitgebreid met een vierde en vijfde beslispunt, te weten: 

 

• De sloop van het pand van de voormalige Albert Schweitzer school in Renkum pas wordt 

geïnitieerd door de gemeente danwel projectontwikkelaar, als er vervolgens direct kan 
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worden gestart met het bouwrijp maken en direct daarop aansluitende nieuwbouwfase (dus 

geen braakliggend terrein). 

• De huurcontracten van de huidige huurders worden tijdig, ten laatste op het moment van 

aflopen (1 januari 2025), omgezet naar een tijdelijk huurcontract met als duur "tot de 

sloop", met een opzegtermijn vanuit de gemeente van ten minste 3 maanden.  

 

Motie Integraal aan de slag 

In de motie “Integraal aan de slag” draag u het college op: : 

• snel te starten met het onderzoek betreffende de voorzieningenstructuur in 

Renkum; 

• snel te starten met het haalbaarheidsonderzoek/business case naar de renovatie 

en/of nieuwbouw van de Beatrixschool; 

• de resultaten van beide onderzoeken met de raad te delen voordat 

de bestemmingsplanwijziging van de Albert Schweitzerschool voorligt; 

• rekening houdend met ieders formele verantwoordelijkheid, er alles aan te doen 

wat in de gemeentelijke mogelijkheden ligt om de maatschappelijke partijen die nu 

in de Albert Schweitzer zitten, te ondersteunen in het zoeken van alternatieve 

ruimtes. 

 

 

2. Consequenties vastgesteld besluit d.d. 29 november 2023. 

In de door u aangenomen motie en het amendement staat een aantal punten benoemd die 

inmiddels leiden tot ongewenste consequenties voor de stedenbouwkundige en programmatische 

kaders voor de herontwikkellocatie voormalig Albert Schweitzerschool. Zo is in het amendement 

opgenomen dat een vertraging van de kaderstelling en daarop volgende aanbestedingsprocedure 

ongewenst is, terwijl in de motie is opgenomen dat de resultaten van het onderzoek 

“voorzieningenstructuur” en de resultaten van de “businesscase” Beatrixschool eerst met de Raad 

gedeeld moeten worden voordat de bestemmingsplanwijziging voorligt. 

 

Als gevolg van de tegenspraak tussen de motie en het amendement, is er vooralsnog niet gestart 

met de tender voor de ontwikkellocatie. Dit komt doordat:  

• Het onderzoek “voorzieningenstructuur” en de “businesscase Beatrixschool” op dit moment 

nog lopen. De resultaten zijn op dit moment nog niet bekend. Door op de 

onderzoeksresultaten te wachten kan de tenderprocedure voor de ontwikkellocatie van de 

Albert Schweitzerschool niet worden opgestart. De start van de tenderprocedure stond 

gepland in december 2023.  

• De uitkomsten van de onderzoeken de stedenbouwkundige en programmatische kaders 

van de tender kunnen beïnvloeden en daarmee het ontwikkelen van woningen vertragen. 

• Doorgaan met tenderprocedure i.r.t. het aan u voorleggen van de onderzoeksresultaten en 

de besluitvorming die daaruit voortkomt er toe kan leiden dat het ontwerp en de 

tenderprocedure opnieuw doorlopen moeten worden. Dit kan leiden tot schadeclaims van 

ontwikkelaar en opnieuw te maken proceskosten i.r.t. ontwerp en tenderprocedure.  

Kortom: het nu doorgang geven aan het project kan negatieve consequenties hebben op de 

ontwikkelingen op de locatie van de Albert Schweitzerschool en tot extra kosten leiden.  
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3. Invulling amendement en motie 

In onderstaande tabel wordt omschreven hoe wij invulling geven aan de door u vastgestelde 

punten in het amendement en de motie.  

 

Beslispunten amendement: Invulling: 

De sloop van het pand van de voormalige 

Albert Schweitzer school in Renkum pas wordt 

geïnitieerd door de gemeente danwel 

projectontwikkelaar, als er vervolgens direct 

kan worden gestart met het bouwrijp maken 

en direct daarop aansluitende nieuwbouwfase 

(dus geen braakliggend terrein). 

Er worden afspraken gemaakt in een 

samenwerkings- en anterieure overeenkomst 

om vertraging in de woningbouwontwikkeling 

te voorkomen.  

De huurcontracten van de huidige huurders 

worden tijdig, ten laatste op het moment van 

aflopen (1 januari 2025), omgezet naar een 

tijdelijk huurcontract met als duur "tot de 

sloop", met een opzegtermijn vanuit de 

gemeente van ten minste 3 maanden.  

De huurovereenkomsten worden t.z.t., indien 

nodig, aangepast.  

  

Beslispunten motie Invulling 

snel te starten met het onderzoek betreffende 

de voorzieningenstructuur in Renkum; 

Het onderzoek loopt. Onderzoeksresultaten 

worden eind maart/april 2024 verwacht.  

Snel te starten met 

het haalbaarheidsonderzoek/business case 

naar de renovatie en/of nieuwbouw van de 

Beatrixschool; 

Is invulling aan gegeven. 

Onderzoeksresultaten worden eind maart/april 

2024 verwacht. 

de resultaten van beide onderzoeken met de 

raad te delen voordat 

de bestemmingsplanwijziging van de Albert 

Schweitzerschool voorligt; 

Hier wordt invulling aan gegeven. Wanneer de 

onderzoeksresultaten bekend zijn zullen wij 

deze met u delen. Met in acht nemende dat nu 

doorgang geven aan het project en een 

eventuele latere andere beslissing door de 

Raad negatieve consequenties kan hebben 

voor de ontwikkelingen op de locatie van de 

Albert Schweitzerschool.  

rekening houdend met ieders formele 

verantwoordelijkheid, er alles aan te doen wat 

in de gemeentelijke mogelijkheden ligt om 

de maatschappelijke partijen die nu in de 

Albert Schweitzer zitten, te ondersteunen in 

het zoeken van alternatieve ruimtes. 

 

Is invulling aan gegeven. Er heeft een 

gebruikersbijeenkomst met de huidige 

gebruikers van de Albert Schweitzerschool 

plaatsgevonden om hen verder te informeren 

over het proces rondom de Albert 

Schweitzerschool en om met hen te 

brainstormen over alternatieve ruimten. 

Daarbij is ook de eigen rol en 

verantwoordelijkheid van gebruikers in het 

zoeken van een nieuwe ruimte benoemd en 

denken wij hier als gemeente binnen onze 
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eigen mogelijkheden in mee. In maart 2024 

vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats. De 

Beatrixschool (Trivium) en Rivakids werken 

aan een intentieverklaring waarbij de intentie 

vastgelegd wordt dat Rivakids een plek krijgt 

in de gerenoveerde Beatixschool. Ook het 

welzijnswerk heeft een alternatieve locatie op 

het oog. De overige partners (T2 Muziek en 

Goed Gestart) zijn nog op zoek naar een 

alternatieve ruimte. 

 

 

 

4. Recente ontwikkelingen: Tijdelijke huisvesting scholieren Beatrixschool. 

Naast het project voormalig Albert Schweitzerschool, speelt ook de renovatie van de Beatrixschool 

in Renkum, die in 2025 gepland staat. Op dit moment is HEVO in opdracht van schoolbestuur 

Trivium een businesscase aan het opstellen voor de renovatie van de Beatrixschool. Tijdens de 

renovatie van de Beatrixschool is er tijdelijke huisvesting nodig voor de scholieren van de school. 

HEVO onderzoekt daarbij verschillende opties: voormalig Albert Schweitzerschool, tijdelijke units 

op de locatie van de huidige Beatrixschool en tijdelijke units op een andere locatie.  

 

Consequenties 

Indien de Beatrixschool tijdelijk gehuisvest wordt in voormalig Albert Schweitzerschool kan dat de 

volgende consequenties hebben:  

• Vertraging in de ambitie om zo snel mogelijk woningzoekende inwoners perspectief te 

bieden op een dak boven hun hoofd met uiteindelijk de doelstelling ca. 900 woningen te 

realiseren in 2030.  

• Het effect op het grondbod wordt onzeker. Negatieve effecten kunnen zijn dat de 

ontwikkelaar niet snel kan ontwikkelen en de veranderende economie en markt. 

• Opbrengsten uit grondbod komen later beschikbaar voor Integraal Huisvestingsplan.  

 

Risico 

• Indien de Beatrixschool tijdelijk gehuisvest wordt in de voormalig Albert Schweitzerschool, 

bestaat de kans dat er tijdens deze tijdelijke huisvesting geen ruimte is voor een 

commerciële BSO (Rivakids) in de Albert Schweitzerschool. Dit is dan ook een punt van 

aandacht en het (bestuurlijke) overleg met het schoolbestuur en RivaKids. 

• Wanneer wordt besloten de Albert Schweitzerschool per 1 januari 2025 in te zetten als 

tijdelijke huisvestiging voor de Beatrixschool, er voldoende tijd moet zijn om het gebouw 

aam te passen aan de eisen voor gebruik als school en ook het achterstallig onderhoud weg 

te werken. Daar voor is tijd, geld en capaciteit nodig. Indien de aanpassingen niet mogelijk 

zijn voor 1 januari 2025 betekent dit een grotere vertraging om woningen te realiseren.  

 

 

5. Planning 

De planning van de acties rondom het project voormalig Albert Schweitzerschool ziet er als volgt 

uit: 
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• Eind maart/april 2024: 

o de onderzoeksresultaten van het onderzoek “voorzieningenstructuur” en de 

“businesscase Beatrixschool” zijn gereed. 

• Eind april/mei 2024:  

o de onderzoeksresultaten van het onderzoek “voorzieningenstructuur” worden ter 

kennisgeving met u gedeeld. De “businesscase Beatrixschool wordt ter informatie 

met u gedeeld, waarna er een kredietaanvraag voor de renovatie aan u wordt 

voorgelegd. 

 

Consequenties op planning 

Reeds omschreven planning heeft de volgende consequenties: 

• Het wachten op onderzoeksresultaten levert een minimale vertraging op het project 

voormalig Albert Schweitzerschool op van ca. 6 maanden, gerekend vanaf geplande start 

tenderprocedure in december 2023. 

• Tijdelijke huisvesting op de locatie van de Albert Schweitzerschool leidt tot een vertraging 

in woningbouwontwikkeling van minimaal 1,5 jaar. Hierin zijn de huidige verloren maanden 

nog niet meegerekend.  

 

Wij verwachten u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Ook in het vervolg 

van dit project kunt u van ons verwachten dat wij u bij belangrijke mijlpalen en beslismomenten 

informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris, de burgemeester, 

  

  

        

 

 

  

  

M.J.J. (Marcel) Wagener A.M.J. (Agnes) Schaap 
 


