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Uitganspunten
datum 25-10-2017
kenmerk 124 - Basisschool Renkum

onderwerp Bouwkosten DO - bouwkundig

 

Uitgangspunten

01 prijspeil juli 2017
02 start bouw januari 2018

Gebruikte stukken

01 Tekeningen - KAW 25-10-2017
02 IFC bouwkundig BIM model 9-10-2017
03 Overzicht stalen liggers - Peree 29-09-2017
03 VO-beoordeling bouwfyisca, akoestiek en brandveiligheid - DPA 24-10-2017
04

Opmerkingen

01 Steenprijs 690,00€         /dzd
02 Aanname stalen kolommen HEB 180
03 Zonwering op zuid, oost en westgevels
04 2x dubbele deur extra volgens brandadvies
05 Dakluik + schaartrap gerekend (niet op tek) i.v.m. installaties op het dak.
06
07

Niet opgenomen

01 Indexatie van bouwkosten opgenomen in stichtingskosten.
02 Grondverbetering in stichtingskosten.
03 Ventilatie roosters i.v.m. mechanische ventilatie.
04 Sanitair, bij installaties.
05 Wandkasten in lokalen, inrichting.
06 Schuifloketten bij balie
07 Terrein afwerking en inrichting in stichtingskostenoverzicht.
08
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Bouwkosten
datum 25-10-2017

kenmerk 124 - Basisschool Renkum

 

nr. omschrijving p/eh

Kengetallen
01 aantal eenheden st. 1
02 netto vloeroppervlakte m² 2.486
03 gebruiksoppervlak GO m² 2.486
04 bruto vloer oppervlak BVO m² 2.606
05 bruto vloer oppervlak BVO - buitenruimte m² 63
06 bruto inhoud m³ 11.794
07 footprint m² 1.352
08 gevel oppervlak m² 1.122
09 dakoppervlak m² 1.352
10 terreinoppervlakte (onbebouwd) m² 3.723
11 verhoudingsgetallen 0

GO/BVO 0,95

BI/BVO 4,42

omhulling/BVO 1,47
12 verdiepingshoogte m¹ 5,05/3,6

nr. omschrijving

Bouwkosten

B1 Bouwkundige werken 1.991.382             

1A Fundering 94.774                   

1B Skelet 628.249                

1C Dak afbouw/dakafwerking 136.848                

1D Gevel afbouw/gevelafwerking 502.582                

1E Binnenwand afbouw/binnenwandafwerking 308.527                

1F Vloer afbouw/vloerafwerking 139.760                

1G Trappen en hellingbanen 55.885                   

1H Plafonds binnen/buiten 124.757                

B2 Installaties -                              

2A Werktuigbouwkundig - vloeistof- en gasinstallaties -                              

2B Werktuigbouwkundig - klimaatinstallaties -                              

2C Elektrotechnisch - energievoorziening, verlichting -                              

2D Elektrotechnisch - communicatie, beveiliging -                              

2E Transportinstallaties -                              

B3 Vaste inrichtingen en voorzieningen 12.607                   

B4 Terrein -                              

B5 Algemene uitvoeringskosten/diversen 548.030                

Totaal bouwkosten excl. BTW 2.552.020             

BTW  21,0% 535.924                

Totaal bouwkosten incl. BTW 3.087.944             

bouwkosten per eenheid excl. BTW 2.552.020             
bouwkosten per m² bruto excl. BTW 979                        
bouwkosten per m³ inhoud excl. BTW 216                        

ecokosten bouw per m² bruto excl. BTW 139                        
Ecocosts/value-ratio (EVR) € ecokosten/€ bouwkosten*100% 14%

Carbon footprint  bouw per m² bruto (kg CO2) 422                        

Carbon footprint (kg CO2 / € bouwkosten) 0,43                      
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EcoQuaestor 2016.01
Project: 124 - Basisschool Renkum Bouwkosten

Prijspeil 01-07-2017 School 1                 

Hoev. Ehd. prijs/ehd. totaal

1A Fundering 1.352,0       m2

11. bodemvoorzieningen

11.10.25-011 grondwerk: gesloten grondbalans (+ 17% nw.zand) 1.352,0       m3 21,77               29.432,05     

-              29.432      

16. funderingsconstructies -              

16.11.25-115 fundering: gevelbalk op staal 1000x300 (trad.kist) 163,2          m 179,86             29.353,41     

16.11.25-126 fundering: bouwm.balk op staal 1200x300 (trad.kst) 190,1          m 169,86             32.289,99     

16.13.20-321 fundering: 2-paalspoer afm. 500x1.000x500 19,0            st 194,66             3.698,63       

-              65.342      

1B Skelet 2.606,0       m2

21. buitenwanden -              

21.22.25-354 gevel-bi.blad: kzst E150 627,7          m2 67,78               42.547,41     

21.23.20-134 gevel-bi.blad aan: hsb dragend (Rc=3,5) 136,5          m2 76,71               10.473,12     

-              53.021      

22. binnenwanden -              

22.21.25-355 bin.wand: kzst E214 768,8          m2 89,33               68.681,23     

-              68.681      

23. vloeren -              

23.21.20-113 vrijdr.vloer aan: houten balklaag<3m> 87,2            m2 33,44               2.917,16       

23.21.20-132 vrijdr.vloer aan: multiplex 87,2            m2 35,85               3.127,59       

23.21.25-437 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat A200 (Rc=4,0) 1.262,2       m2 64,93               81.950,05     

23.21.25-617 vrijdr.vloer: et. Kanaalplaat A200 1.257,8       m2 57,05               71.754,91     

23.21.20-425 druklaag: beton 70mm gewapend. 2.520,0       m2 25,37               63.939,25     

-              223.689    

27. daken -              

27.21.25-617 dakconstr.: kanaalplaat<7m> 1.276,9       m2 56,88               72.627,61     

27.21.20-425 druklaag: beton 70mm gewapend. 1.276,9       m2 25,37               32.398,42     

-              105.026    

28. hoofddraagconstructies

28.11.20-211 staalconstructie u-bouw 50,6            ton 3.003,84          151.994,28   

28.11.20-217 staalconstructie u-bouw: brandwerend bekleden 52,5            m2 89,33               4.690,08       

28.11.20-311 staalconstructie: geveldrager 117,1          m 119,65             14.010,84     

28.11.25-734 beton latei 150x500mm (prefab) 20,5            m 70,46               1.444,47       

28.11.25-735 beton latei 150x850mm (prefab) 9,3              m 119,60             1.112,27       

28.11.25-736 beton latei 214x700mm (prefab) 36,0            m 127,24             4.580,69       

177.833    

1C Daken 1.352,0       m2

27. dakafbouwconstructies

27.11.25-012 dakrandconst: dakrand alu. (zonder boeiboord) 147,6          m 46,86               6.916,98       

6.917        

37. dakopeningen

37.21.20-012 daklicht aan: kunststof afm. 1.000x1.000mm 3,0              st 782,08             2.346,23       

37.21.20-112 daklicht aan: lichtstraat 4.000 mm breed 40,5            m2 609,88             24.699,94     

37.21.20-202 dakluik aan: aluminium 1.400x700mm - Rc 7 + schaarptrap 1,0              st 2.215,90          2.215,90       

29.262      

47. dakafwerkingen

47.11.20-477 dak-voorz: eps afschot/iso. (Rc=8,0) 1.328,9       m2 39,41               52.374,17     

47.11.20-591 dakafw.aan: dreentegels 104,7          m2 45,00               4.711,23       

47.11.20-687 dakafw.aan: kunst. bedekk. mec.bevest. (bit.best.) 1.328,9       m2 32,80               43.583,14     

100.669    

1D Gevels 1.121,7       m2

21. buitenwandafbouwconstructies

21.11.20-711 gevel voorz: vent.koker kruipr. 26,7            st 15,54               414,38          

21.11.25-243 spouwmuurisolatie PIR Rc=6,0 869,2          m2 37,88               32.929,53     

21.12.20-116 gevel-bu.blad: bakst.(zonder isol.) 647,8          m2 130,80             84.723,53     

21.13.25-414 gevelplaten: prefabbetonnen buitenblad 209,0          m2 173,41             36.243,62     

21.13.25-415 gevelplaten: prefabbetonnen buitenblad - incl opvang 149,0          m2 215,46             32.103,15     

21.13.25-501 betonnen zitelement entree Noord 6,9              m2 233,74             1.612,82       

188.027    

31. buitenwandopeningen

31.41.25-151 bu.kozijn kozijn: gemof.aluminium 432,7          m2 359,24             155.442,79   

31.41.25-152 bu.kozijn kozijn: gemof.aluminium vliesgevel 54,6            m2 384,86             21.013,58     

31.42.25-152 bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur aluminium 36,0            st 498,64             17.951,06     

31.42.25-382 bu.kozijn deur: toeslag h&s - drangers 8,0              st 156,76             1.254,11       

31.43.25-151 bu.kozijn raam: draairaam alumimium 1800/2150 28,0            st 430,50             12.054,00     

31.43.25-152 bu.kozijn raam: draaikiepraam aluminium 37,0            st 298,15             11.031,41     

31.45.20-441 bu.kozijn paneel aan: multiplex 11,7            m2 126,89             1.486,50       

31.45.25-531 bu.kozijn glas aan : dubbelglas HR++ 421,0          m2 69,00               29.048,88     

31.45.25-642 bu.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gehard 105,4          m2 33,97               3.579,94       

31.47.25-121 bu.kozijn rand: stalen latei 81,4            m 42,45               3.455,44       

31.48.25-211 bu.kozijn rand: vensterbank 300 36,2            m 53,30               1.929,46       
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EcoQuaestor 2016.01
Project: 124 - Basisschool Renkum Bouwkosten

Prijspeil 01-07-2017 School 1                 

Hoev. Ehd. prijs/ehd. totaal

31.48.25-212 bu.kozijn rand: vensterbank 400 36,2            m 64,68               2.341,33       

31.48.25-612   bu.kozijn rand: waterslag alu. 150mm diep 72,4            m 49,21               3.562,94       

31.48.25-711 bu.kozijn rand: deurdorpel hardst 30,2            m 94,79               2.858,93       

31.49.25-221 bu.kozijn zonwering: rolscherm + elek.bediening 260,0          m2 182,86             47.544,54     

314.555    

1E Binnenwanden 2.606,0       m2

22. binnenwandafbouwconstructies

22.13.20-201 sanitaire unit: volkern wanden en deuren 23,0            st 538,13             12.376,88     

22.13.25-883 separatie: metal-stud 100mm (-10dB/30min wbdbo) 1.056,1       m2 63,06               66.598,10     

22.13.25-884 separatie: metal-stud 100mm (-5dB/60min wbdbo) 125,1          m2 92,46               11.565,87     

22.13.25-888 separatie: metal-stud 214mm (-0dB/60min wbdbo) 90,0            m2 95,58               8.602,17       

99.143      

32. binnenwandopeningen

32.31.25-136 bi.kozijn: deurkoz. hout (2.600 hg) 66,0            st 127,89             8.440,51       

32.31.25-146 bi.kozijn: deurkoz. hout zijlicht (2.600 hg) 12,0            st 199,02             2.388,25       

32.32.20-353 bi.kozijn deur aan: stomp fin.honrtvul. (2.315 hg) 21,0            st 386,79             8.122,66       

32.32.20-373 bi.kozijn deur aan: stomp fin.spnvul. (2.315 hg) 39,0            st 539,75             21.050,11     

32.32.20-374 bi.kozijn deur aan: stomp fin. 30 min WBDBO (2.315 hg) 10,0            st 616,62             6.166,21       

32.32.20-386 bi.kozijn deur aan: glasdeur drm. 22,0            st 630,26             13.865,81     

32.32.20-491 toeslag extra hoogte 92,0            st 30,07               2.766,43       

32.32.20-492 toeslag h&s - drangers 33,0            st 156,76             5.173,19       

32.32.20-493 toeslag valdorpel 20,0            st 77,90               1.558,00       

32.32.20-494 toeslag deurnaald 10,0            st 179,38             1.793,75       

32.32.20-825 bi.kozijn deur aan: schuif- en/of vouwwand (basis) 50,9            m2 346,35             17.618,87     

32.35.20-521 bi.kozijn glas aan: enkel glas 4 mm 96,9            m2 62,91               6.093,14       

32.35.20-531 bi.kozijn glas aan: dubbelglas HR++ 15,8            m2 69,00               1.088,16       

32.35.20-641 bi.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gehard 39,8            m2 16,52               657,27          

32.35.20-651 bi.kozijn glas aan: toeslag geluidwerendheid 30dB(A) 15,8            m2 61,76               974,02          

32.35.20-671 bi.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd 30min wbdbo 57,1            m2 139,59             7.966,19       

32.37.13-111 bi.wandopening: vrv.latei 1,1              m 47,93               52,72            

32.37.20-115 staalconstructie boven schuifwanden 20,3            m 153,75             3.125,74       

32.38.20-391 bi.kozijn rand: aan.dorpel holonite 28,0            m 42,82               1.198,93       

32.41.25-111 bi.kozijn kozijn: vuren 98,5            m2 118,93             11.710,48     

121.810    

42. binnenwandafwerkingen

42.11.25-263 binnenwand afw: tegelwerk afm. 100x200mm 403,7          m2 56,85               22.946,81     

42.11.25-291 binnenwand afw: kunststof wandafwerking 260,8          m2 56,38               14.700,35     

42.11.52-192 binnenwand afw: scan + saus 3.747,3       m2 16,49               61.800,30     

42.16.20-011 binnenwand rand: aan.plinten (hout) 651,0          m 4,34                 2.826,58       

102.274    

1F Vloeren 2.606,0       m2

23. vloerafbouwconstructies

23.11.25-831 bordes: betonconstr. entree's 39,6            m2 262,74             10.404,56     

10.405      

33. vloeropeningen

33.12.20-611 vloeropening rand: aftimmering (eenvoudig) 72,6            m 69,79               5.066,77       

33.12.20-621 vloeropening rand: aftimmering (complex) 64,9            m 177,76             11.530,90     

33.21.20-325 vloeropening aan: matrand+luik afm. 400x600mm 4,0              st 93,12               372,48          

16.970      

43. vloerafwerkingen

43.21.20-045 vloerafw.aan: cementdekvloer D20 dik 50mm 1.865,1       m2 12,96               24.171,50     

43.21.20-062 vloerafw.aan: dhg.vloertegels afm. 150x150mm 84,7            m2 89,66               7.590,63       

43.21.20-111 vloerafw.aan: elastische vloerbedekking linoleum 1.640,3       m2 32,29               52.971,73     

43.21.20-112 vloerafw.aan: elastische vloerbedekking linoleum Sport 78,0            m2 61,50               4.797,00       

43.21.20-126 vloerafw.aan: schoonloopmat 53,0            m2 153,85             8.154,19       

97.685      

1G Trappen, hellingen en balustrades 2.606,0       m2

24. trappen en hellingconstructies

24.11.20-507 bi.trap aan: hardh.portiektrap 2.700 hoog 2,0              st 1.870,81          3.741,61       

24.11.20-510 bi.trap aan: hardh trap recht 3.550 hg - 1,5m breed 1,0              st 3.291,70          3.291,70       

24.11.20-511 bi.trap aan: hardh trap recht 5.50 hg - 2m breed 2,0              st 5.486,17          10.972,35     

24.11.20-611 bi.trap aan: bordes/tribune houtconstr 80,5            m2 217,64             17.519,77     

24.31.20-256 bi.trap aan: vliezotrap 2,0              st 308,32             616,64          

36.142      

34. balustrades en leuningen

34.12.20-034 balkonhek aan: staal met glasvulling 27,6            m 246,75             6.820,26       

34.15.20-116 borstwering: halfst. bakst.(zonder isol.) 6,4              m2 150,74             964,71          

34.15.20-711 borstwering aan: muurafdek. 8,0              m 101,99             815,94          

34.15.20-811 borstwering aan: balustrade (staal) 8,0              m 130,19             1.041,49       

34.21.20-121 muurleuning aan: staal 70,1            m 90,69               6.354,76       

15.997      
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EcoQuaestor 2016.01
Project: 124 - Basisschool Renkum Bouwkosten

Prijspeil 01-07-2017 School 1                 

Hoev. Ehd. prijs/ehd. totaal

44. trap- en hellingafwerkingen

44.12.50-176 trap afw: sts.alk.dekverf 142,2          m2 26,34               3.746,13       

3.746        

1H Plafonds 2.606,0       m2

45. plafondafwerkingen

45.21.20-131 plafond aan: stukw. tegen betonvloer met sauswerk 56,0            m2 36,44               2.040,42       

45.21.20-411 plafond aan: multiplex op rachels 22,7            m2 112,33             2.549,83       

45.21.20-412 plafond aan: houten latten op rachels met minarale wol zwart 289,6          m2 160,43             46.461,28     

45.21.20-612 buitenplafond aan: isolatie met (Rc=6) 64,9            m2 21,04               1.364,43       

45.23.25-721 plafond: systeemplaf. verdiept 1.390,4       m2 50,86               70.721,80     

45.24.20-811 plafond rand: koofconstructie 24,1            m 67,24               1.619,08       

124.757    

2A W-installaties: vloeistof en gas 2.606,0       m2

2B W-installaties: klimaat 2.606,0       m2

2C E-installaties: energievoorziening, verlichting 2.606,0       m2

2D E-installaties: communicatie, beveiliging 2.606,0       m2

2E T-installaties: lift/transport 2.606,0       m2

3A Vaste inrichtingen 2.606,0       m2

76. vaste opslagvoorzieningen

76.11.20-111 meubilering: garderobe & jashaken 63,3            m2 199,17             12.607,38     

12.607      

4A Terrein: grondvoorzieningen 3.723,20     m2

4B Terrein: opstallen 3.723,20     m2

4C Terrein: omheining en afwerking 3.723,20     m2

4D Terrein: installaties in het terrein 3.723,20     m2

4E Terrein: terreininrichting 3.723,20     m2

5A Diversen 2.606,0       m2

99. diversen -              

99.10.25-011 diversen tbv bouwkundigwerk 5,00% 2.003.990         100.199,49   

99.10.25-012 diversen tbv installaties 2.606,0       m2 6,97                 18.159,81     

118.359    

Subtotaal directe bouwkosten 2.122.349 

Algemene bouw(plaats)kosten 8,0% 169.788        169.788    

2.292.137 

Coördinatiekosten installaties (indien in nevenaann.) 3,0% 782.000           23.460          23.460      

2.315.597 

Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) 7,0% 162.092        162.092    

2.477.689 

Winst en risico (bouwbedrijf) 3,0% 74.331          74.331      

Bouwkosten exclusief BTW 2.552.020 

BTW 21,0% 535.924    

Bouwkosten inclusief BTW 3.087.944 
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