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Afgelopen januari zijn de werkzaamheden voor het herstel van de riolering en de bouw van de 

bergingen aan de Brinkweg in Renkum gestart. Het werk zou op dit moment gereed moeten zijn.  

 

Helaas heeft het werk de afgelopen weken stil gelegen omdat in de uitvoering een fout in de 

plaatsing van de fundering van de bergingen is gemaakt. De opdrachtnemer Kuijpers heeft een 

voorstel gedaan om deze fout te herstellen door de vloerplaat te verplaatsen en dit voorstel is met 

(bijna) alle bewoners individueel besproken. De vragen en aandachtspunten die uit deze 

gesprekken naar voren zijn gekomen zijn met Kuijpers besproken. Dit heeft nog tot enkele 

aanvullingen in het voorstel geleid. 

 

Wat gaan we doen? 

Wij kiezen ervoor Kuijpers de vloeren, bergingen en carports te laten plaatsen door de vloerplaat 

iets te verschuiven, zoals zij hebben voorgesteld, inclusief de aanvullingen. 

 

De bewoners krijgen constructief goede bergingen en carports, die in de toekomst niet verzakken. 

Omdat de fundatie in de ondergrond iets anders ligt, dan van te voren bedacht onstaat er een 

harde rand langs de berging of de voeten van de carport van maximaal 30 cm breed. Deze rand 

verzakt niet, terwijl de verwachting is dat het maaiveld wel blijft zakken.  

 

We hebben geprobeerd  een voor alle bewoners zo optimaal mogelijke oplossing te bieden. Dit 

betekent voor een aantal bewoners dat het anders wordt dan gedacht. Waar de ene bewoner graag 

de vaart erin wil houden, willen andere bewoners graag zorgvuldige afwegingen maken. Daar 

moeten we elkaar in zien te vinden. Met de oplossing zoals die nu voorligt denken wij dat dit 

mogelijk is 
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Vervallen opties 

Natuurlijk zijn er ook nog andere oplossingen denkbaar, waar we niet voor gekozen hebben. Deze 

willen we toch graag delen: 

 

1. Vloer en bergingen recht boven de al aangebrachte fundering plaatsen 

Door de bergingen recht boven de fundering te plaatsen ontstaan er geen harde randen in 

de ondergrond. De bergingen staan dan echter scheef ten opzichte van huizen en op 

andermans eigendom. Geen van de bewoners is hiermee akkoord. Daarom is deze 

oplossing afgevallen. 

 

2. Funderingen en palen verwijderen en opnieuw plaatsen 

Deze oplossing is afgevallen om de volgende redenen: 

- Wij zijn niet overtuigd dat dit de stevigheid van de constructie ten goede komt. De palen 

zijn niet meer als geheel te verwijderen. Er moeten dan op zeer korte afstand nieuwe palen 

geplaatst worden. 

- Kuijpers heeft aangegeven dat zij dit niet als een redelijke en billijke herstelmaatregel zien. 

De gemeente heeft opdracht gegeven voor de bouw van houten bergingen en carports, die 

constructief goed zijn in dit zakkende gebied. De voorgestelde herstelmaatregelen sluiten 

aan bij de opdracht.  

- Meerdere bewoners willen graag dat de werkzaamheden zo snel mogelijk worden afgerond. 

Met deze oplossing gaat dat niet op korte termijn gebeuren. 

 

Proces 

De beschreven keuze wordt per brief met de bewoners gedeeld. De beoogde bijeenkomst kan niet 

doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Indien gewenst lichten we de keuze individueel 

toe aan de bewoners. 

Het werk kan weer worden opgestart (afhankelijk van de coronamaatregelen). De planning delen 

we met de bewoners. 

 

Risico’s 

Gekozen is voor een oplossing die voor alle partijen redelijk en billijk is. Niet alle bewoners zullen 

het eens zijn met deze keuze. Mogelijk overwegen zij om juridische vervolgstappen te nemen.  

De aanpassingen en vertraging van de werkzaamheden zorgen voor extra kosten voor de 

aannemer en de gemeente. De omvang van de extra kosten voor de gemeente is op dit ogenblik 

nog niet bekend. indien dit tot een overschrijding leidt van de projectkosten, melden we dit in de 

voorjaarsnota. 

 

We gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris,       de burgemeester, 
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