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Geadviseerd besluit 

1. Afzien van integrale nieuwbouw van de drie scholen aan de Bram Streeflandweg  

2. Instemmen met de aanpassingen aan de Airborneschool en hiervoor een krediet beschikbaar 

stellen van € 982.000 

3. Instemmen om een uitname te doen van € 55.000 uit de reserve onderwijshuisvesting 

4. Instemmen met de verschuiving van € 8.000 van 2013 naar 2014 en € 4.000 van 2015 naar 2014 

 

Samenvatting 

Over de toekomst van de drie scholen aan de Bram Streeflandweg (BSW) te Renkum wordt al geruime 

tijd gesproken. In de raadsvergadering van 28 oktober 2009 heeft u ingestemd met het voornemen om 

te komen tot integrale nieuwbouw op de BSW voor de huidige drie scholen aan de BSW. Hiervoor 

heeft u een kaderstellend budget beschikbaar gesteld van € 4.007.192,-. Tijdens deze 

raadsvergadering is er ook een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om aan u een 

kaderstellende notitie aan te bieden waarin staat uitgewerkt hoe het college gaat organiseren dat 

boventallige onderwijsruimten in de gemeente Renkum tijdelijk of permanent een andere 

(maatschappelijke) functie krijgen. De resultaten van dit onderzoek kunnen o.a. gebruikt worden voor 

de finale besluitvorming bij realisatie van de scholen aan de BSW. 

 

Bij de schoolbesturen is de vraag neergelegd om een integrale oplossing aan te dragen voor de 

(toekomstige) leegstand, als gevolg van de teruglopende leerlingaantallen (krimp) in de hele kern 

Renkum/Heelsum.  

 

In het in december 2012 door u vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) is vervolgens voor de 

kern Renkum/Heelsum geen expliciet scenario ingevuld omdat op dat moment nog geen antwoord was 

gegeven op de (toekomstige) leegstand in de hele kern. In het IHP is aangegeven dat de komende 

periode overleggen worden gevoerd om tot een integrale oplossing te komen voor de hele dorpskern 

Renkum/Heelsum.  

 

Dit voorstel is een eerste aanzet om tot een meer toekomstbestendige invulling voor de kern 

Renkum/Heelsum te komen. Voorgesteld wordt om af te zien van integrale nieuwbouw van de drie 
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scholen aan de Bram Streeflandweg en in te stemmen met fase 1, de aanpassingen aan de 

Airborneschool. Voor de overige scholen in Renkum/Heelsum wordt in de loop van dit jaar een 

aanvullende voorstel gedaan, fase 2.  

De aanpassingen aan de Airborneschool betreffen het als gevolg van achterstallig onderhoud 

renoveren/ vernieuwbouw van het huidige gebouw en een uitbreiding met één lokaal. Tevens wordt 

het gebouw zo goed als mogelijk aangepast aan de huidige onderwijsambitie in het kader van Frisse 

scholen. Het bestaande gebouw zal op basis van de huidige inzichten op onderwijskundige 

vernieuwingen (Frisse scholen) op diverse aspecten (thermisch, akoestisch e.d.) zoveel als mogelijk 

aangepast worden aan deze ambitie. 

 

Beoogd effect 

1) Afzien van integrale nieuwbouw van de drie scholen aan BSW 

Door af te zien van integrale nieuwbouw van de drie scholen aan de BSW kan naar een integrale 

oplossing gezocht worden voor de leerlingenterugloop (krimp) in de hele kern Renkum/Heelsum. 

Hiermee wordt (toekomstige) leegstand geminimaliseerd.  

 

2) Instemmen met de aanpassingen aan de Airborneschool en hiervoor een krediet beschikbaar stellen 

Door aanpassingen door te voeren aan de Airborneschool kan Trivium haar benodigde uitbreiding met 

één lokaal verwezenlijken en voldoen aan de ambitie in het kader van Frisse scholen.  

 

Kader 

De wettelijke verplichtingen van de gemeente Renkum ten aanzien van onderwijshuisvesting voor het 

basisonderwijs zijn op hoofdlijnen verankerd in: 

• Wet primair onderwijs (WPO) 

Beleidsmatig worden als kaders gehanteerd: 

• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Renkum 2007 

• Beleidsnota onderwijshuisvesting gemeente Renkum 

• IHP 2013-2020 

 

Argumenten 

1) Afzien van integrale nieuwbouw van de drie scholen aan BSW 

Om te kunnen anticiperen op de voorziene terugloop van leerlingenaantallen in de hele kern 

Renkum/Heelsum is het van belang alle scholen in de dorpskern mee te nemen in een integrale 

oplossing. Met de geplande integrale nieuwbouw van de drie scholen aan de BSW wordt de leegstand 

bij andere scholen in de dorpskern niet ondervangen. Om een toekomstbestendig scenario voor de 

gehele dorpskern te formuleren is een heroverweging van een integrale oplossing onvermijdelijk. 

 

In het bestuurlijk overleg d.d. 27 februari 2013 hebben de schoolbesturen aangegeven af te zien van 

integrale nieuwbouw aan BSW. Door de schoolbesturen is een nieuw voorstel ingebracht waarbij de 

Airborneschool (Trivium) tot renovatie/ vernieuwbouw en uitbreiding (één lokaal) overgaat.  

 

Voor de andere twee scholen aan de BSW, de Jac. P. Thijsse (PPO De Link) en Vita Vera (SKOVV) 

wordt nader bekeken hoe daarmee omgegaan wordt in relatie tot de krimp voor de hele kern. Dit is 

nog onderwerp van gesprek waaraan in de loop van dit jaar verder invulling gegeven gaat worden.  
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2) Instemmen met de aanpassingen aan de Airborneschool  

a. Volgens de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Renkum 2007 draagt de gemeente zorg voor voorzieningen in de 

huisvesting voor scholen op het grondgebied van de gemeente.  

b. Op grond van de verordening heeft een basisschool recht op tijdelijke huisvesting als de 

prognoses aantonen dat gedurende tenminste 4 jaar maar minder dan 15 jaar het aantal 

leerlingen kan worden verwacht op basis waarvan de aanvullende capaciteit nodig is. Er is 

sprake van recht op permanente huisvesting als de prognoses aantonen dat gedurende 

tenminste 15 jaar het aantal leerlingen kan worden verwacht op basis waarvan de 

aanvullende capaciteit nodig is. 

In de bijlage treft u de prognose voor de basisschool Airborne aan op basis van de tellingen die 

zijn meegenomen in het vastgesteld IHP en de actuele tellingen zoals wij die recent van het 

schoobestuur hebben ontvangen. Ondanks dat deze tellingen iets lager liggen dan de prognose 

die in het IHP is meegenomen heeft de Airborneschool op basis van deze tellingen recht op één 

lokaal permanente uitbreiding.  

c. De Airborneschool kan niet langer wachten op renovatie van het huidige gebouw. In 2012 is 

door het bestuur van de Airborneschool aangegeven welke werkzaamheden (achterstallig 

onderhoud) uitgevoerd zouden moeten worden. Dit is toen niet uitgevoerd in verband met de 

ontwikkelingen rondom de integrale nieuwbouw van de scholen aan BSW. Nu het besluit 

gevraagd wordt om af te zien van integrale nieuwbouw aan BSW is het niet wenselijk om de 

noodzakelijke maatregelen voor deze school (renoveren en uitbreiden) nog langer uit te stellen. 

Op basis van de prognoses laten de twee scholen van Trivium, te weten de Airborne- en Pr. 

Beatrixschool een redelijk constant beeld zien van het aantal leerlingen, wat de 

werkzaamheden ook legitimeert.  

 

Voor het bepalen van de kwaliteit van de huidige gebouwen zijn de scholen getoetst aan het 

PvE voor Frisse Scholen, zoals vastgesteld in de Beleidsnota Onderwijshuisvesting d.d. 25 

januari 2012. Hierin staat opgenomen dat de gemeente op termijn voor al haar 

schoolgebouwen het PvE Frisse 

Scholen als richtlijn wil gebruiken. 

Voor nieuwbouw zal het profiel zoals 

hiernaast weergegeven als richtlijn 

dienen. Voor bestaande bouw ligt dit 

profiel op alle aspecten (m.u.v. visueel 

comfort) één trede lager aangezien de 

mogelijkheden van reeds bestaande 

objecten beperkend kunnen zijn. 

 

In het door u vastgestelde IHP is budget opgenomen om de ambitie ten aanzien van Frisse scholen tot 

uitvoering te brengen. De maatregelen die in dat kader het meest rendabel zouden kunnen zijn voor 

het gebouw kunnen daarmee tot uitvoering worden gebracht. 

 

Kanttekeningen 

BTW 

De btw verhoging van 19 naar 21 procent kan gevolgen hebben voor de bouwkosten. De kosten zullen 

mogelijk vanuit bouwprojecten worden doorberekend naar de opdrachtgever.  
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Dat betekent dat de huidige normvergoedingen zwaarder worden belast, aangezien dit bedragen 

inclusief btw betreft. Daardoor blijft er minder budget beschikbaar voor daadwerkelijke realisatie. 

 

Leerlingenprognoses 

De leerlingprognoses zijn gebaseerd op lange termijn berekeningen. In hoeverre de leerlingaantallen 

voor de lange termijn adequaat zijn, moet blijken. Hier zouden door nog onbekende factoren fluctuaties 

in plaats kunnen vinden. Leerling toe- of afname heeft ook consequenties voor de inkomsten voor 

onderwijshuisvesting in de algemene uitkering.  

 

Doordecentralisatie buitenonderhoud 

Er ligt een wetsvoorstel inzake overheveling buitenonderhoud waarin het erop neer komt dat alle 

onderhoud en aanpassingen aan po schoolgebouwen wordt overgeheveld van de gemeente naar de 

schoolbesturen. Waarschijnlijk zal de wet per 1 januari 2015 in werking treden.  

In geval van nieuwbouw of grootschalige renovatie voor 1 januari 2015, waarvan de gemeente de 

kosten vergoedt, ontstaat er een voordeel bij de schoolbesturen aangezien zij de eerste jaren met lagere 

onderhoudslasten te maken krijgen na nieuwbouw of renovatie. Hierover worden afspraken gemaakt 

tussen de gemeente en Trivium. 

 

Draagvlak 

Met de drie schoolbesturen is overleg gepleegd. De schoolbesturen hebben zelf een aangegeven af te 

zien van integrale nieuwbouw aan de BSW.  

De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor adequate huisvesting waarbij de Airborneschool niet 

langer kan wachten. Het schoolbestuur Trivium heeft de voorkeur aangegeven voor 

renovatie/vernieuwbouw van de Airborneschool en de noodzaak aangegeven om op korte termijn tot 

uitvoer over te gaan. Hiervoor is het schoobestuur bereid zelf een eigen bijdrage te doen.  

 

Met PPO De Link en SKOVV is afgesproken dat er een integraal voorstel komt voor de 

huisvestingsbehoefte van deze schoolbesturen. 

 

Aanpak/Uitvoering 

Conform WPO zal Trivium als eigenaar van de school aan de BSW bouwheer zijn van de 

aanpassingen aan het gebouw. In het kader van de aanpassingen Frisse Scholen worden de 

bevindingen uit de ‘0-meting onderwijsgebouwen gemeente Renkum’, d.d. mei 2012 meegenomen bij 

het opstellen van het PvE. Na besluitvorming door de raad zullen de uitvoeringswerkzaamheden 

worden gestart waarbij het streven van de school is dat begin 2014 de aanpassingen gereed zijn. 

Tijdens de realisatie wordt tijdelijke huisvesting geregeld door middel van de al aanwezige 

noodlokalen en doorverwijzing naar de scholen waar leegstand is.  

 

Tussen de gemeente en het schoolbestuur wordt een overeenkomst gesloten waarin afspraken omtrent 

o.a. de werkzaamheden, het gemeentelijk inkoopbeleid en het beschikbaar budget worden vastgelegd. 

 

Na oplevering blijven de noodlokalen voorlopig nog staan om de tijdelijke piekbehoefte en mogelijke 

nieuwe ontwikkelingen op te vangen.  

 

Met de andere twee schoolbesturen SKOVV en PPO De Link wordt in overleg getreden voor de 

invulling van hun huisvestingsbehoefte. Hiervoor wordt te zijner tijd een separaat voorstel ingediend. 
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Financiële consequenties 

In dit voorstel wordt om een krediet van € 982.000 gevraagd waarbij opgemerkt moet worden dat 

naast dit bedrag het schoolbestuur zelf een bedrag van circa € 250.000 bijdraagt voor de gekozen 

vernieuwbouw/ renovatie.  

 

1) Investering en afschrijving 

Als gekozen zou worden voor nieuwbouw zou het normbedrag ca. € 1.700.000 zijn. Gezien de staat van 

het pand en de keuze van het schoolbestuur om tot vernieuwbouw/ renovatie over te gaan is de 

afschrijvingstermijn op 30 jaar gesteld wat vanaf 2014 leidt tot kapitaallasten gebaseerd op € 982.000.  

Dat komt neer op een bedrag van € 56.000 in 2014 (1
e
 jaar halve afschrijving), 2015 € 71.000 lineair 

aflopend tot € 0 in 2043.  

 

2) Desinvestering bestaande activa 

Dat zijn niet de enige lasten. Er is ook rekening te houden met het vernietigen van een gedeelte van 

de bestaande Airborneschool. De huidige boekwaarde van € 219.000 willen wij voor € 164.000 (75%) 

desinvesteren waardoor de nu nog jaarlijks begrote kapitaallasten over die € 164.000 vrijvallen en 

ingezet worden als dekking van de investering. 

 

3) Onderhoud 

Op het onderhoud verwachten wij een structureel bedrag van € 8.000 op jaarbasis te besparen. 

 

Het bovenstaande komt neer op:  

Samenvattend 1,2 en 3 

   
Bedragen x €1.000         

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KL investering   56 71 70 69 67 66 65 

Afwaardering   164        

Vrijval KL   -24 -23 -23 -22 -21 -15 -8 

Onderhoud -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 

Jaarlast  -8 188 40 39 39 38 43 49 

 

Deze jaarlijkse bedragen kunnen op 2014 na uit het bestaande IHP worden bekostigd. 

In 2013 is namelijk in het geautoriseerde IHP verwerkt en daar is voor het kalenderjaar 2014 qua 

kern Renkum/Heelsum een bedrag van € 121.000 opgenomen. Een verschil van € 67.000. 

 

Dit verschil kan op de volgende manier worden gedekt: 

- A) het voordeel 2013 van € 8.000 uit 2013 in 2014 in te zetten tezamen met een bedrag van 

€ 4.000 uit 2015 naar 2014, en 

- B) een bedrag van € 55.000 uit de reserve onderwijshuisvesting te onttrekken die is ontstaan 

door de dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting n.a.v. de jaarrekening 2012. 

Wij adviseren u het bedrag te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting voor € 55.000 en 

verschuiving van € 12.000 in de jaren 2013 tot en met 2015. 

 

Bij uw goedkeuring zullen wij dit verwerken. 
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Wat niet onbenoemd mag blijven is dat de gemeente een latent voordeel behoudt namelijk dat de 

grond van de Airborneschool niet van de gemeente vervreemd wordt zodat er in de verre toekomst (na 

2045) een opbrengst behaald kan worden bij verkoop van opstal en ondergrond. Daarnaast speelt de 

mogelijke decentralisatie van het buitenonderhoud. De gemeente zou dan minder middelen 

ontvangen, dezelfde inspanning verrichten met als gevolg een tekort. Wij gaan er vanuit dat het 

schoolbestuur dan deze gederfde inkomsten volledig/grotendeels vergoedt met een afnemend karakter 

omdat hij zelf het onderhoud moet verrichten aan een dan weer ouder wordende school. Zie ook 

kanttekeningen. 

 

Juridische consequenties 

Tegen het beschikbaar stellen van een bedrag van € 982.000 ten behoeve van realisatie van de 

aanpassingen Airborneschool kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld.  

 

WMO-aspecten 

Met de aanpassingen wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van het schoolgebouw.  

 

Duurzaamheid 

Bij de uitwerking van het project is aandacht voor duurzame ontwikkeling. De aanpassing van 

bestaande huisvesting leidt tot efficiënter gebruik van de bestaande gebouwen. Er hoeft geen nieuwe 

huisvesting te worden gerealiseerd.   

 

Een deel van het krediet wordt ingezet voor aanpassingen in het kader van Frisse Scholen. Deze 

aanpassingen (bijv. isolatie) zullen leiden tot een duurzamer gebruik van het bestaande gebouw. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

Niet van toepassing.  

 

Communicatie 

Het schoolbestuur wordt na uw besluit op de hoogte gebracht. Na besluitvorming kan het bevoegd 

gezag hierover de achterban en de omwonenden van de school informeren. 

 

Alternatieven 

Een alternatief voor de Airborneschool is niet voorhanden. Deze school moet op korte termijn worden 

aangepast en het schoolbestuur heeft nadrukkelijk hiervoor gekozen. 

 


