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– Hoe kunnen we een doorbraak creëren met betrekking tot de huisvestingsvraag?

– De met de gemeenteraad ingeslagen koers heeft niet het gewenste resultaat

– Doorbraak:

In het proces en/of

In het inhoudelijk concept

EEN DOORBRAAK CREËREN 

UW VRAAG



– 2017: 6 miljoen beoogd voor de renovatie van het gemeentehuis Renkum in Oosterbeek.

– 2020: HEVO heeft een studie uitgevoerd, na het bespreken van de scenario’s ligt de voorkeur van de 

gemeenteraad bij herinrichten van het bestaande monumentale pand in Oosterbeek.

– 2021: Minimale instandhoudingsvarianten onderzocht (5 jaren plan en 10 jaren plan). Geen besluit 

genomen.

– 2021: Studie HEVO en De Twee Snoeken “andere invulling van het gemeentehuis”.

– 2021: Raadscommissie heeft verzocht om het meest omvattende scenario uit de studie uit te werken.

– 2022: 2 miljoen aangevraagd voor onderhoud en verbeteringen aan het gebouw om het nog vijf jaar 

“in de lucht houden”.

– 2022: HEVO rapport Huisvesting gemeentelijke organisatie (met Raad besproken).

– 2023: Aansluiting abcnova bij de huisvestingsvraag.

TIJDSPAD

PROCES TOT NU



– Participatie van de raad aan de voorkant. Effect = “wensdenken”

– Ambities koppelen aan huisvestingsvraag. Effect = toename complexiteit 

– Organisch proces. Geen afgebakend (voorspelbaar) proces met logische beslismomenten

– Scenariostudie + keuze. Geen toetsingskaders 

– HEVO-rapport is toegeschreven naar keuzescenario. Haalbaarheid staat onder druk

– Ontbreken heldere 0-situatie 

WAT TYPEERT DIT TRAJECT 

KENMERKEN HUISVESTINGTRAJECT



Het gemeentelijk kantoor in Oosterbeek heeft geen prettig werkklimaat (ARBO, luchtbehandeling, isolatie, 

beveiliging) en sluit als kantoorconcept niet aan bij de wijze waarop de gemeente Renkum wil 

werken/samenwerken.

Het uitgewerkte voorkeursscenario blijkt complex en zorgt voor vertraging:

1. Betaalbare woningbouw (conform ruimtelijk beleid) is niet kostendekkend

2. Is gezamenlijke huisvesting met de bibliotheek nog wel een gezamenlijke ambitie? (inmiddels: wie trekt de stekker eruit?)

3. Horeca in gemeentehuis lijkt ook niet vanzelfsprekend

4. Onduidelijkheid over de (bestuurlijke) toekomst van Renkum

DE ACTUELE HUISVESTINGSSITUATIE 



– Dienstverleningsconcept / Huis van de Gemeente

– Werkconcept werken / Werkconcept flex vergaderen en ontmoeten 

– Huisvesting in huidige pand / Elders huisvesten (scenariostudie)

– Partners aansluiten / Leegstand anders benaderen

– Ambitie Duurzaamheid / Monumentale status

– Exploitatielast nu (0-situatie) / Exploitatielast straks, wat mag t kosten?

– Het tempo opvoeren / De tijd nemen

– Onzekere toekomst: Investeren / Desinvesteren

– Sec huisvestingvraagstuk Kantoorconcept / Centrumontwikkeling en ambities importeren

AAN WELKE UITGANGSPUNTEN TOETS JE JE HUISVESTINGSVRAAGSTUK?
ONDERSTREEPT = GEMAAKTE KEUZE

TOETSINGSKADER



Bijzonderheden:

1. Kosten Connectie niet herleid en toewijsbaar

2. Geen MJOP budget begroot

3. Extra budget vanaf 2026 +140k

4. Energie op dit moment 330k (ipv 65k)

EXPLOITATIE BEREKENING: HUIDIG

ONDUIDELIJKE 0-SITUATIE

Grb Naam grootboek Cat Naam categorie Aanwezig budget

604801 huisvest gem huis 40001 gas verbr incl.netbe 19.956

604801 huisvest gem huis 40002 stroom verbr incl.ne 45.000

604801 huisvest gem huis 40011 Schoonmaakonderhoud 98.567 Zit in Lum sum van de connectie

604801 huisvest gem huis 40017 oh machines/install 34.500

604801 huisvest gem huis 40018 audio-visuele mid 500

604801 huisvest gem huis 40035 beveil contr/kl aank 7.500

604801 huisvest gem huis 40038 dienst huren/pachten 1.025

604801 huisvest gem huis 40044 verzekeringspremies 10.500

604801 huisvest gem huis 40047 lidmaatschap/contrib 100

604801 huisvest gem huis 40049 waterverbruik 1.600

604801 huisvest gem huis 40053 onderhoud gebouw 71.000 dagelijks onderhoud

604801 huisvest gem huis 40110 inv plan duurz goed 10.000 stelpost voor investeringen

604801 huisvest gem huis 42101 belast geen loonbel 4.100 OZB

604801 huisvest gem huis 47300 normale afschr 31.115 Afschrijvingskosten van reeds gemaakte investeringen 

604801 huisvest gem huis 47401 kapitaallasten 4.177 Rente toerekening huidige investeringen

604801 huisvest gem huis 83600 huren en pachten -17.155 Verhuur ruimte aan politie en jongerenhonk

Extrabudget 244.694 Uit perspectiefnota 2018-2022 (o.b.v. coalitieakkoord)

Extrabudget 140.000 per 2026

Totaal 604801 707.179



PROCES HERIJKEN

DOORBRAAK CREËREN

Analyseren
- Bestaande situatie en 

uitgangspunten
- Ambities en kansen

Herijken functioneel en 

ruimtelijk PvE

- Visie op duurzaamheid

- Visie op werkplekconcept

- Visie op dienstverlening
Scenarioanalyse

Opstellen huisvestingsplan

- Voorkeursscenario

- Proces en risico

- Financiële verkenning

Scenario 1

Toekomstbestendig 

renoveren

Scenario 2

Ambitierijk renoveren

Scenario 3

Nieuwbouw of huren

Doorlooptijd 6-10 maanden



Scenariostudie 

+ Zorgvuldig proces, ruimte voor politieke ambities/heroverweging

- Tijdrovend, vraagt meerdere politieke besluiten

- Lijkt in gemeenteraad veel op traject 2020

+ Eenduidige kaders, doorgerekende scenario’s onderling goed vergelijkbaar

- Risico op desinvestering is groot

PROCES HERIJKEN

DOORBRAAK CREËREN



Toekomstbestendig Renoveren 

– Hele gebouw renoveren.

– Bezetting baseren op 60% gebouw voor gemeente, 40% ntb waarbij casco 

toekomstbestendig wordt gemaakt.

o Goed huisvader, vastgoedafweging

o Primair: geen Huis van de Gemeente (geen bieb etc.)

o Inbouwpakket grofweg conform uitwerking HEVO

– Begroot op 15.4 mio voor het hele gebouw (Hevo 2020) jaarlast zou 1,2 mio zijn maar 

is niet goed vergelijkbaar.

– Uitgangspunt om kelder niet aan te pakken.

EEN ANDER BESLUIT NEMEN

DOORBRAAK CREËREN 



INHOUDELIJK BESLUIT NEMEN MBV TOETSINGSKADER

DOORBRAAK CREËREN 

Toetsingskader Score

Dienstverleningsconcept Online dienstverlening, beperkte inloop

Werkconcept Flex, focus op vergaderen ontmoeten

Huisvesting in huidig pand Ja

Leegstand Geen risico opnemen, invulling loskoppelen

Monumentale status Duurzaamheid oprekken tot grens monument

Exploitatielast Kosten t.o.v. 0-situatie uitwerken

Tempo opvoeren Snel besluit, vastgoedproject

Voorkomen desinvestering Maximaal flexibel, (rest) 2 miljoen inzetten

Geen ambities importeren Geen Huis van de Gemeente, kantoorconcept



Sowieso: 0-situatie doorrekenen (incl. de Connectie)

VRAGEN EN VERVOLG...


