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Agenda

• Ontwerp

• Beeldkwaliteit

• Bereikbaarheid hulpdiensten

• Bouwfasering en bereikbaarheid tijdens realisatie 

• Omgeving

• Financiën

• Risico’s

• Planning
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Aandachtspunten ontwerp zuidzijde

• Shared space

– vraagt zorgvuldige inrichting en expertise

– aandacht voor conflicten verschillende gebruikers van het plein

– veilige route ProPersona – stationswinkeltje

• Locatie invalideparkeerplaats

• Locatie Kiss & Ride

• Kruisput Wolfhezerweg – Parallelweg

– voorrangssituatie fietsers

– Bromfietsers

• Inpassing buurtbus
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Aandachtspunten ontwerp noordzijde

• Aanpassing inrichting park aan westzijde Wolfhezerweg

voetbalveld en tafeltennis

• Fietsoversteek

• Aansluiting Duitsekampweg

– voorrangssituatie
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Beeldkwaliteit

Centraal thema:

“De bosachtige dorpse sfeer naar het station en de omgeving halen”.
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Beeldkwaliteit

Aandachtspunten:

• Toepassen materialen i.r.t. kosten, beheer en onderhoud

• Uitgangspunt is het Programma van Eisen van gemeente  en ProRail

• Focus op materialen die aansluiten op centrale thema. Thema wordt 

breed gedragen!

• Stationsomgeving Wolfheze aangewezen als centrumgebied; minimaal 

standaardniveau of een plus
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Beeldkwaliteit

Initiatief vanuit Wolfheze: kunstwerk / object van klok en 

glas-in-lood uit kerk

• Mooi initiatief

• Eerste reacties positief

• Op het nieuwe dorps- / stationsplein lijkt een locatie 

mogelijk

• Afstemming over praktische zaken zoals

– kosten

– beheer

– relatie met groeninrichting plein

– omvang object

– technische aspecten
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Bereikbaarheid hulpdiensten

31-1-2023 13

▪ Project 

Spooronderdoorgang

▪ Project overstijgend



Bereikbaarheid hulpdiensten
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Project Spooronderdoorgang

• Calamiteitenbrug / - route
• Calamiteiten doorsteek 

Wolfhezerweg – Hendriks-
plantsoen juridisch / planologisch  
geregeld

• Proefrijden met brandweer in 
Wolfheze Noord

▪ 16 jan jl. plaatsgevonden

▪ enkele situatie nader 
onderzoeken t.a.v. bochtstralen 
en parkeren

Project overstijgend

Informatiebijeenkomst aanrijtijden 
hulpdiensten Wolfheze
Donderdag 2 februari 2023
Fletcher Hotel Wolfheze



Bereikbaarheid tijdens realisatie

• De bouw duurt ca. 20 maanden, gereed eind 2025

• Gedurende de bouw 3 Treinvrije Periodes (TVP’s) nodig: respectievelijk ca. 3 

dagen, ca. 9 dagen en ca. 5 dagen.

Langzaam verkeer: altijd via de overweg behalve tijdens TVP’s. Tijdens de 1e en 

2e TVP kan de huidige reizigerstunnel nog gebruikt worden, tijdens de 3e TVP niet 

meer (omrijden).

Mindervaliden: worden gefaciliteerd, bijv. met busjes die omrijden.

Hulpdiensten: altijd via overweg, behalve tijdens TVP’s, dan maatwerk i.o.m. 

hulpdiensten

Autoverkeer: beginfase (ca. 12 mnd) via overweg, tussenfase (ca. 6 mnd) 

omrijden, eindfase (via nieuwe onderdoorgang

Reizigers: eerste 14 maanden door reizigerstunnel, daarna via nieuwe 

onderdoorgang
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Omgeving

Betrokkenheid / informeren omgeving:

• Projectwebsite (ProRail)

• Nieuwsbrieven (minimaal 4 keer per jaar)

• Informatie(inloop)bijeenkomsten (gemiddeld 2 keer per jaar)

• Bijeenkomsten werkgroep (gemiddeld 4 keer per jaar)

• (structurele) contacten met ‘t Schild en ProPersona

• Diverse (structurele) contacten met belangengroeperingen, en individuele 

belanghebbenden
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Financiën – kosten
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Raming februari 2021 (totale project):

P85 € 30,8 mln.

Kans van 85% dat de kosten onder dit bedrag blijven

P50 € 25,9 mln.

Kans van 50% dat de kosten onder dit bedrag blijven



Financiën – actuele inzichten
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De nieuwe inzichten n.a.v. kostenupdate zijn:

• 1) Nadere uitwerking en detaillering ontwerp + € 0,4 mln. 

• 2) Daling buskosten i.v.m. combineren TVPs - € 0,25 mln.

• 3) Prijspeil correctie (indexering) van 2021 -> 2022 10% + € 3 mln.

• 4) Prijspeil correctie (indexering) van 2022 -> 2023 10% + € 3.5 mln.

Totaal: € 6,65 mln.

Opm: de prijspeilcorrectie 2023 is nog onbekend, dit betreft dus een aanname!!



Financiën – actuele inzichten
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P85

Datum Tunnel  
(LVO scope)

Spoor+station
(Prorail scope) Totaal (P85)

Feb 2021 € 24,0 mln € 6,8 mln € 30,8 mln

Inschatting 2023 € 29,1 mln € 8,3 mln € 37,4 mln

P50

Datum Tunnel 
(LVO scope)

Spoor+station 
(Prorail scope) Totaal (P50)

Feb 2021 € 20.1 mln € 5.7 mln € 25.8 mln

Inschatting 2023 € 25,2 mln € 7,2 mln € 32,4 mln



Financiën – budgetverdeling LVO-scope
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Partij € (prijspeil 2021) € (prijspeil 2023)*

REGIO €14,7 miljoen

Provincie Gelderland (vast)
Gemeente Renkum

€11,7 miljoen
€3,0 miljoen

€11,7 miljoen
€3,3 miljoen

RIJK & ProRail €9,45 miljoen 10,5 miljoen

Ministerie – LVO
ProRail – Toegankelijkheid (vast)

€8,25 miljoen
€1,2 miljoen

€9,2 miljoen
€1,3 miljoen

TOTAAL €24,15 miljoen €25,5 miljoen

*IBOI-Index voor 2022 is 5,16%. IBOI-index voor 2023 is nog niet bekend. 

Gerekend is met twee keer 5,16%.



Financiën - conclusie

1. Er is voldoende dekking voor financiering van de verwachtingswaarde 

(P50) a € 25,25 mln. (LVO scope) van het project. 

(Dit is de gebruikelijke dekking voor MIRT projecten).

2. Voor financiering van de P85 waarde à € 29,15 mln. is nog geen 

volledige dekking (verschil is 25,5 - 29,15= 3,65 mln.). Als besloten 

wordt de P85 waarde als benodigde budgetreservering te handhaven, 

dan dienen de 2 risicodragende partijen (Rijk en gemeente) allebei 

een extra budgetreservering van ruim (3,65 / 2 =) € 1,8 mln. aan te 

houden.

Opm: vooralsnog gebaseerd op een aanname voor de prijspeilcorrectie en IBOI-

index van 2023!
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Financiën - versoberingsmogelijkheden

• Benoemde besparingsmaatregelen in de raming à € 963.000,--:

– Verzwaring loopbrug noordzijde (t.b.v. hulpverleningsvoertuigen m.n. 

brandweerwagen) € 56.000,--

– Geluidsabsorptie € 312.000,--

– Kwaliteit opgenomen als bouwkundige afbouw € 346.000,--

– Uitgebreide verlichting extra t.o.v. basis verlichting € 115.000,--

– Aansluiting bij percelen/ProPersona € 133.000,--

• Calamiteiten/voetbrug in zijn geheel vervallen € 350.000,--

• Hergebruik bestaande klinkers (ingeschat orde grootte € 50.000,--)

• Geen tijdelijke overweg handhaven tijdens de bouw € 225.000,--

• Onbruikbare resthoek van de aan te kopen grond van ProPersona buiten 

project houden € 90.000,--
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Financiën - kansen

• Uitgaan van dekking handhaven voor tenminste P50 i.p.v. P85 (gebruikelijk 

voor MIRT projecten).

• Er is subsidie aangevraagd bij Connecting Europe Facility (CEF) Transport. 

De verwachting is dat er € 6 tot 8 mln. subsidie verkregen kan worden.

• Opnieuw CEF subsidie aanvragen in 2024 (indien de subsidie aanvraag niet 

wordt toegekend in 2023).
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Belangrijkste actuele risico’s

• kapvergunning niet voor broedseizoen 2023 onherroepelijk

– aanvraag kapvergunning ontvankelijk

– afgifte en publicatie vergunning

– zes weken ter visie

– kappen

– broedseizoen globaal van medio maart tot medio juli

• stikstof-depositie tijdens aanlegfase niet (tijdig) geregeld

– nieuwe Aerius-calculator beschikbaar

– aanvraag stikstofruimte provinciale stikstofbank (max 2 mol/jaar)

– wat is (realistisch) haalbaar t.a.v. elektrisch materieel

– aanvraag vergunning Wet natuurbescherming

• grondverwerving
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Planning op hoofdlijnen

• opdracht verleggen kabels en leidingen – dec 2022 (niet gehaald!)  →

feb 2023

• Projectbesluit - jun 2023

• Aanbesteding – juni 2023 tot nov/dec 2023

• Verleggen kabels en leidingen gereed – Q2 2024

• Voorbereidingen aannemer – dec 2023 tot Q2 2024 

• Start realisatie – Q2 2024

• Afbouw en oplevering – okt. 2025 tot febr. 2026
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Bedankt
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Vragen??
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