



Gemeente Renkum

Regionale Energie Strategie

Stand van zaken - 15 september 2020

Joa Maouche

Proces tot nu toe

- 5 juni jl. voorlopig concept bod RES aangeboden
- 9 juni raad geïnformeerd via raadsbrief
- 30 juni raad geïnformeerd via raadsontmoeting
- 14 juli deadline wensen en bedenkingen
- 7 september reactienota college op wensen en bedenkingen
- 15 september besluit college
 - 1. Het concept bod van de Regionale Energiestrategie regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen;
 - 2. De reactienota van het college op de ingediende wensen en bedenkingen van raadsfracties op te sturen naar de RES werkorganisatie;

Akkoord

Proces tot 1 oktober

- 15 sept – 23 september opstellen oplegnotitie door werkorganisatie
 - Samenvatting van alle reacties op voorlopig concept bod
- 23 september vaststellen conceptbod inclusief oplegnotitie door leden PFO duurzaamheid
 - na vastlegging digitaal beschikbaar via de storymap.
- 1 oktober 2020 indienen concept bod met oplegnotitie bij NPRES
- Via de griffierskringen zal het concept bod inclusief oplegnotitie worden verspreid vanuit de RES werkorganisatie richting alle raden.

Proces na 1 oktober

- 1 oktober 2020 -1 juli 2021 vaststelling RES 1.0 incl. mogelijkheid verwerken reacties oplegnotitie in RES 1.0
 - Plan van Aanpak wordt opgesteld door RES werkorganisatie
- 1 oktober start kwantitatieve en kwalitatieve analyse door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
- 1 februari 2021 PBL analyse + advies van het Nationaal Programma RES beschikbaar
- Uiterlijk 1 juli 2021 besluit raden RES 1.0
- Afstemming via griffierskringen