

Kostenraming voorbereidingskrediet vrijkomende gronden sportpark Wilhelmina

Urenraming	Externe uurtarieven 2023 excl. BTW	Initiatiefase				Haalbaarheidsfase				Planfase t/m vaststellen GREX				Extern/intern	Toelichting
		jan 2023 t/m nov 2023				t/m dec 2024				t/m maart 2026					
		wk vgl's planning:		48		wk vgl's planning:		56		wk vgl's planning:		40			
wk	u/wk	tot. u	subtotaal	wk	u/wk	tot. u	subtotaal	wk	u/wk	tot. u	subtotaal				
Projectmanager	€ 145	48	6	288	€ 41.760,00	56	5	280	€ 40.600,00	66	3	198	€ 28.710,00	Extern	Vanuit Tea
Stedenbouw	€ 130	48	4	192	€ 24.960,00	56	3	168	€ 21.840,00	66	0,2	13,2	€ 1.716,00	Extern	In de initia
Planeconoom	€ 145	48	2	96	€ 13.920,00	56	1	56	€ 8.120,00	66	0,1	6,6	€ 957,00	Extern	In de initia
Planjurist	€ 145	48	0	0	€ -	56	1	56	€ 8.120,00	66	4	264	€ 38.280,00	Intern	Voor beoo
Communicatie	€ 130	48	0	0	€ -	56	2	112	€ 14.560,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Intern	Team comi
Wonen	€ 130	48	0,2	9,6	€ 1.248,00	56	0,2	11,2	€ 1.456,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Intern	Kennis, kur
Verkeer	€ 130	48	0,2	9,6	€ 1.248,00	56	0,2	11,2	€ 1.456,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Intern	Voor beoo
Klimaatadaptatie, water en riolering	€ 130	48	0,1	4,8	€ 624,00	56	0,1	5,6	€ 728,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Intern	Kennis, kur
Duurzaamheid	€ 130	48	0,1	4,8	€ 624,00	56	0,05	2,8	€ 364,00	66	0	0	€ -	Intern	Kennis, kur
Groen, Flora&Fauna	€ 130	48	0,1	4,8	€ 624,00	56	0,1	5,6	€ 728,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Intern	Voor beoo
Water	€ 130	48	0,1	4,8	€ 624,00	56	0,1	5,6	€ 728,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Intern	Kennis, kur
Stikstof	€ 130	48	0	0	€ -	56	0,1	5,6	€ 728,00	66	0,2	13,2	€ 1.716,00	Extern	Ook beoor
Afval	€ 130	48	0	0	€ -	56	0,05	2,8	€ 364,00	66	0	0	€ -	Intern	Kennis en I
BOR	€ 130	48	0	0	€ -	56	0,05	2,8	€ 364,00	66	0	0	€ -	Intern	Kennis en I
Kabels en leidingen	€ 130	48	0	0	€ -	56	0,05	2,8	€ 364,00	66	0	0	€ -	Intern	Kennis en I
Externe veiligheid	€ 130	48	0	0	€ -	56	0,05	2,8	€ 364,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Intern	Kennis en I
Bodem, geluid en lucht	€ 130	48	0	0	€ -	56	0,05	2,8	€ 364,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Intern	Kennis en I
Archeologie	€ 130	48	0	0	€ -	56	0,05	2,8	€ 364,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Extern	Voor alle a
Explosieven	€ 130	48	0	0	€ -	56	0,05	2,8	€ 364,00	66	0,1	6,6	€ 858,00	Intern	Kennis en I
Totaal															
Totaal per fase					€ 85.632,00				€ 101.976,00				€ 79.959,00		
													€ 267.567,00		