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De drie voetbalclubs op het huidige Wilhelmina Sportpark in Heelsum 
fuseren. Als gevolg daarvan kunnen de velden efficiënter benut 
worden en komt er maximaal 42.900 m2 ruimte vrij. Aan Arcadis | 
Over Morgen is gevraagd ontwikkelingsscenario’s voor de vrijkomende 
gronden op te stellen. Daarbij dient integraal gekeken te worden naar 
de ruimtelijke kwaliteit, geldend beleid en regelgeving, het behalen van 
maatschappelijke doelen, draagvlak en financiën. Zowel woningbouw 
als niet-woonfuncties zijn verkend in het onderzoek.  

De scenario’s hebben inzicht gegeven in financiële en programmatische 
randvoorwaarden. Deze zijn vertaald naar een adviesvariant. De 
adviesvariant vormt de basis voor een aantal, door de raad vast te 
stellen, financiële en programmatische kaders voor de herontwikkeling 
van de vrijkomende gronden. Deze kaders kunnen worden ingezet bij 
de verdere planvorming voor het gebied.

Overzicht huidige opzet Sportpark Wilhelmina

Voetbalveld bij Sportpark Wilhelmina

Parkeerplaats met zicht op de huidige voetbalkantine van SCW ’23

AANLEIDING
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• Gebiedsanalyse
• Beleidsanalyse
• Inventarisatie beleid, 

kansen en zorgen bij 
de beleidsambtenaren

• Gesprekken met 
omwonenden, 
golfclub, tennisclub 
en dierenambulance 
(uitgevoerd door  
gemeente Renkum)

• Overige genoemde 
kansen en zorgen (bv. 
door raadsleden)

STAP 1:  
INPUT EN ANALYSE

STAP 2:  
UITGANGSPUNTEN

STAP 3:  
BREDE VERKENNING 

VIA SCENARIO’S

STAP 4:  
VARIANTEN

STAP 5:  
ADVIES

• Werksessie 1:  
bespreken 
uitgangspunten 
en vooruitblik op 
scenario’s

• Product: 
uitgangspuntennotitie

• Ontwikkeling van 
scenario’s

• Werksessie 2:  
beoordelen en 
aanscherpen 
scenario’s

• Brede oriëntatie om 
uitersten te verkennen

• Opstellen varianten 
(combineren en 
optimaliseren van 
scenario’s)

• Werksessie 3:  
beoordelen varianten, 
en komen tot 
adviesvariant

• Uitwerken 
adviesvariant

• Product: 
verkenningsnotitie

DOORLOPEN PROCES



STAP 1: INPUT EN ANALYSE
• Gebiedsanalyse
• Beleidsanalyse
• Inventarisatie beleid, kansen en zorgen bij de beleidsambtenaren
• Gesprekken met omwonenden, golfclub, tennisclub en dierenambulance (uitgevoerd door  gemeente Renkum)
• Overige genoemde kansen en zorgen (bv. door raadsleden)
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Gebiedskenmerken
• Een sterk groen karakter, met veel planten en bomen, met name in 

en rond het droogdal en op de huidige parkeerplaats.
• Plek waar sport beeldbepalend aanwezig is, rondom het plangebied 

liggen tennis- en voetbalvelden en een golfterrein.
• De sfeer van een rustige plek, met weinig achtergrondgeluid anders 

dan natuurlijke geluiden en op momenten die van de sporters. 
• Een beloopbare schaal.
• Een aangrenzende woonwijk -de Bloemenbuurt- met relatief grote, 

vrijstaande woningen met grote tuinen.
• Aan de rechterkant ligt aangrenzend Natura 2000 gebied.
• Er is sprake van hoogteverschillen van maximaal 3 meter.

Op de plattegrond rechtsboven is zichtbaar de beoogde, toekomstige 
accommodatie van de nieuwe fusieclub SCW ’23, zoals deze 29 maart 
2023 aan de raad is voorgelegd.

Ligging Wilhelminapark ten opzicht van Heelsum en Renkum Plattegrond toekomstige accommodatie van de nieuwe fusieclub SCW ’23

Hoogtes rondom plangebied

GEBIEDSBESCHRIJVING



Woondeal 2.0 Collegeambitie

Social huur 30% 30%

Betaalbare koop en huur 37,5% 45%

Hoog segment 32,5% 25%

Totaal 100% 100%
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Uit de beleidsanalyse volgen de onderstaande hoofdconclusies: 
• Het Wilhelmina Sportpark wordt in de Sport- en Beweegvisie 

(2021) benoemd als kernsportpark. Ook na optimalisatie van de 
accommodatie van SCW ’23 zal het dit blijven. Met het oog op de 
vrijkomende gronden door optimalisatie van het sportpark, is het 
gebied in de Omgevingsvisie (2022) aangewezen als zoekgebied 
nieuwe bebouwing.  

• Door beleidsambtenaren en ook raadsleden genoemde kansen 
zijn veelal gestoeld op thematische beleidsstukken. Het 
Programma Wonen (2023) geeft aan dat woningbouwprojecten 
aan betaalbaarheidsdoelstellingen moeten voldoen (waarbij 
er sprake is van een college-ambitie en een ondergrens die 
voortkomt uit de Woondeal 2.0, zie tabel). Uit monitoring van 
lopende woningbouwprojecten binnen de gemeente blijkt dat niet 
alle doelstellingen uit het programma Wonen worden gehaald 
(goedkope koop/ nieuwe woonvormen/ senioren appartementen 
met service). In het plangebied ligt de kans om een ontwikkeling 
mogelijk te maken waarbij deze doelen wel worden gerealiseerd.Ook 
de Cultuurvisie 2017-2020, de Visie Recreatie & Toerisme (2021), 
het Groenstructuurplan 2017-2027 en de eerder genoemde Sport- en 
Beweegvisie (2021) vormen onderleggers voor genoemde kansen. 

Kansen:
• Versterken van de landschappelijke kwaliteiten zoals aanwezige 

hoogteverschillen en groen.
• Hergebruik van kantine SCW ’23.
• Tiny houses op bestaande parkeerplaats in verband met de 

aanwezige verharde structuur en de vele bomen.
• De buren zien mogelijkheden voor het oplossen van huidige 

knelpunten (bv. verkeer- en parkeerdruk) en/of het realiseren van 
ambities waarvoor ruimte nodig is. 

• Uitbreiding golfbaan.

INVENTARISATIE BELEID, KANSEN EN ZORGEN

Overzicht verdeling programma wonen

Zorgen:
• Een aantal zorgen met betrekking tot wet en regelgeving zijn er ook, 

bijvoorbeeld stikstof en Natura 2000.
• Gesprekken met buren (zowel omwonenden als verenigingen/

stichtingen) laten zien dat herontwikkeling voornamelijk als 
bedreiging van de bestaande situatie ervaren wordt. De door de 
buurt ervaren dreiging is dat de sportvelden en groene ruimte 
bebouwd worden met woningen.



STAP 2: UITGANGSPUNTEN
• Werksessie 1: bespreken uitgangspunten en vooruitblik op scenario’s
• Product: uitgangspuntennotitie
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Nieuw plangebied: hinderzones voetbal gebruiken voor het parkeren en pannakooi

WERKSESSIE 1

Werksessie 1 in de huidige voetbalkantine van SCW ‘23

Tijdens werksessie 1 zijn de wensen, zorgen en ambities voor het 
gebied geuit, en zijn de uitgangspunten bepaald. De uitgangspunten 
vormen de basis voor de rest van de verkenning.

De hinderzones behorende bij de sportvoorzieningen beperken de 
grootte van het gebied waar wonen mogelijk is. Dit zijn de hinderzones 
voor woningbouw rondom de tennis- en voetbalvelden (50m), en de 
golfbaan (10m). Ook rond het eventuele toekomstige pannaveldje 
wordt rekening gehouden met een hinderzone (30m). Hierover staat 
meer informatie bij de risico’s op pagina 34. Het uitgangspunt is dat de 
hinderzones optimaal worden benut met functies die niet gevoelig zijn 
voor hinder.

In het initiële ontwerp van het nieuwe sportpark zijn een deel van 
de parkeerplaats en een pannaveldje zo gepositioneerd dat ze vorm 
en indelingsvrijheid van de hoeveelheid vrijkomende grond niet ten 

goede komen. Om deze gronden te optimaliseren gaan we uit van een 
efficiëntere positionering van het parkeren en pannaveldje zoals in 
bovenstaande afbeelding is weergeven.

Er is gekeken naar de mogelijkheid om de tennisbanen te verplaatsen. 
De tennisvereniging is zeer tevreden met de huidige faciliteiten en wil 
niet verhuizen. Daarnaast zou het gebied waarop geen hindercontouren 
rusten alleen substantieel toenemen wanneer de tennisvereniging 
buiten het plangebied zou worden geplaatst. De gemeente heeft 
daarvoor geen locatie voor handen.

Resultaat: twee deelgebieden (L en R) die worden gedefinieerd door de 
hinderzones, waarbij deelgebied L niet met woningbouw kan worden 
ingevuld.
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OVERZICHT UITGANGSPUNTEN

Belangrijkste uitgangspunten in de kaart en 
aanvullend in de tekst:
• Het landschappelijke karakter en de 

groenstructuur worden behouden en 
versterkt.

• Bomen en houtwallen op de vrijkomende 
gronden moeten behouden worden. Wanneer 
dat niet mogelijk is wordt een voorstel voor 
compensatie gedaan.

• Het gebied behoudt een open karakter, 
waarin functies vloeiend in elkaar overlopen.

• Bij eventuele woningbouw wordt het 
uitgangspunt om te voldoen aan de 
Woondeal 2.0 en het programma wonen. Qua 
betaalbaarheid wordt er programmatisch 
ingezet op de college-ambitie van minimaal 
75% in het betaalbare segment.

• Bij eventuele woningbouw wordt aan de 
zuidzijde stedenbouwkundig aangesloten 
bij de Bloemenbuurt. Aan de noordzijde 
is ruimte voor meer verdichting en 
hoogteaccenten. 

• Indien mogelijk: huidige kantine van SCW 
’23 te behouden en geschikt te maken voor 
hergebruik. Nader onderzoek moet uitwijzen 
welke functies mogelijk zijn binnen de 
huidige structuur en opzet van het gebouw. 

Opgehaalde wensen, zorgen en ambities, de analyse van bestaand 
beleid en werksessie 1, hebben geleid tot een uitgangspuntennotitie. De 
belangrijkste inhoud van dat document staat hier weergeven.



STAP 3: BREDE VERKENNING    
        VIA SCENARIO’S

• Ontwikkeling van scenario’s
• Werksessie 2: beoordelen en aanscherpen scenario’s
• Brede orientatie om uitersten te verkennen



Verdeling (%)

Golf 45

Klimbos 40

Overig 15

Totaal 100

Verdeling (%)

Natuur 35

Klimbos 40

Moestuinen 25

Totaal 100
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OVERZICHT VAN SCENARIO’S NIET-WONEN

2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

Golf

Overig

Klimbos

Natuur

Moestuinen

Klimbos

In de scenario’s zijn de uitersten onderzocht van mogelijke invulling 
van de vrijkomende gronden. Hierin zijn zowel programma’s met als 
zonder woningbouw overwogen. Hierbij waren de geïnventariseerde 
kansen en beleid leidend. De scenario’s leiden tot prioritering in de 
uitgangspunten die in de volgende stap zijn uitgewerkt in specifiekere 
varianten. Eerst volgen de scenario’s niet-wonen, daarna de scenario’s 
wonen.
• De scenario schetsen zijn programmatische verkenningen die de 

basis vormden voor de rekenmodellen.
• De scenarioverkenning is uitgevoerd met een specifieke invulling 

van functies (‘klimbos’ ipv. ‘recreatie’). Reden hiervoor was om 
de financiële berekening goed uit te kunnen voeren. In het verder 
ontwikkelen van varianten is hier echter vanaf gestapt omdat de 
specifieke invulling afhangt van concrete (markt)initiatieven. 

• De gebruikte functiebundels en invullingen zijn er op gericht ruimte 
te bieden aan de geïnventariseerde kansen van beleidsambtenaren 
en belanghebbenden.

Voor de maatschappelijke voorzieningen kan er bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het huisvesten van kunstenaars en het verplaatsen van de 
dierenambulance. Op het moment wordt er gewerkt aan een onderzoek 
naar behoeften en ruimte vragen voor maatschappelijke voorzieningen.



Verdeling (%)

Golf 100

Totaal 100

Verdeling (%)

Golf 30

Natuur 30

Maatschappelijk X1 7

Maatschappelijk X2 8

Klimbos 25

Totaal 100

Verdeling (%)

X1 15

X2 15

X3 15

X4 15

X5 40

Totaal 100

Verdeling (%)

Natuur 100

Totaal 100
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2F: Volledig natuur

Golf

OVERZICHT VAN SCENARIO’S NIET-WONEN

2D: Mix van sport-natuur-recreatie-maatschappelijke voorzieningen

Golf

Klimbos

Natuur
X1

X2

2C: Maatschappelijke voorzieningen

X1

X2

X5

X3
X4

2E: Volledig golf

Natuur



scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000
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OVERZICHT VAN SCENARIO’S NIET-WONEN: FINANCIËLE INDICATIE

Van elk scenario is een financiële berekening opgesteld en verwerkt in 
een grondexploitatie. De berekening is gebaseerd op het gehanteerde 
ruimtegebruik in de scenario’s zoals benoemd op pagina 12 en 13. 
Vervolgens zijn kengetallen gebruikt om de diverse investeringen te 
bereken. Hierdoor sluiten de berekende kosten en opbrengsten volledig 
aan op de scenario’s. 

*De opbrengsten voor de maatschappelijke voorzieningen zijn gebaseerd 
op een vaste prijs per m². Dit zijn de opbrengsten die daadwerkelijk in 
de grondexploitatie landen. In deze berekening is geen onderscheid 
gemaakt tussen de verkoop van maatschappelijke gronden aan derden 
of andere afdelingen binnen de gemeente Renkum. Mocht de afdeling 
sociaal domein of vastgoed de gronden nodig hebben dan zullen deze 
afdelingen voor deze gronden het grondbedrijf een grondprijs moeten 
betalen. Gemeentebreed betaalt de ene afdeling de andere afdeling en 

deze prijs moet gedekt worden vanuit de Algemene Reserve. Dit levert 
de gemeente in zijn totaliteit dus geen opbrengst op. Hierdoor leveren de 
grondopbrengsten (gemeentebreed) tot een vertekend beeld. De situatie 
is anders op het moment dat derden de gronden gaan kopen.

De (grond)opbrengsten voor de golfbaan zijn gebaseerd op enkele 
referenties van grondverkopen in Nederland. Op basis van deze 
bondige marktanalyse is de gemiddelde prijs per m² bepaald. In de 
praktijk kan dit beteken dat de daadwerkelijke grondverkoop aan de 
golfvereniging hoger (of lager) uitvallen. Dit betreft een risico maar dit 
zal de verkennende conclusie niet extreem veranderen. Om dit risico te 
verlagen zouden de gronden getaxeerd kunnen worden. Hier zijn grote 
kosten aan verbonden dus daarom is hiervan aangezien. Het betreft 
hier een verkennend onderzoek en dit zou de conclusie in de basis niet 
veranderen.

*



Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 24 30

Betaalbare koop/huur 30 37

Hoge segment (2^1) 26 33

Totaal 80 100

Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 24 30

Betaalbare koop/huur 36 45

Hoge segment (2^1) 20 25

Totaal 80 100
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1B: Collegeambitie - met tiny houses1A: Woondeal 2.0

OVERZICHT VAN SCENARIO’S WONEN

In de scenario’s zijn de uitersten onderzocht van mogelijke 
programma’s met woningbouw. Hierbij waren de geïnventariseerde 
kansen en beleid leidend. De scenario’s leiden tot prioritering in de 
uitgangspunten die in de volgende stap zijn uitgewerkt in specifiekere 
varianten.

• De scenario schetsen zijn programmatische verkenningen die de 
basis vormden voor de rekenmodellen.

• Het aantal van 80 woningen is als constante opgenomen voor 
de financiële berekening. Hierbij is rekening gehouden met een 
dichtheid tussen de 25 en 30 woningen per hectare. Door het 
streven om de bomen op de huidige parkeerplaats te behouden, 
leidt dit tot een ruime woning opzet en zorgt dat voor meer druk op 
het overige gebied.

• In de scenario schetsen is rekening gehouden met parkeren en 
infrastructuur.

• Het gemeentebestuur heeft uitgesproken ruimte te willen bieden 
aan enkele nieuwe collectieve woonvormen. Er ligt een kans om 
bijvooorbeeld industrieel gebouwde CPO woningen te realiseren op 
de bestaande parkeerplaats, op zo’n manier dat de bomen zoveel 
mogelijk behouden worden.



Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 0 0

Betaalbare koop/huur 0 0

Hoge segment (2^1) 80 100

Totaal 80 100

Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 24 30

Betaalbare koop/huur 36 45

Hoge segment (2^1) 20 25

Totaal 80 100

Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 0 0

Betaalbare koop/huur 0 0

Hoge segment (villa) 22 100

Totaal 22 100
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1D: Maximale winst, enkel 2-onder-1-kap

OVERZICHT VAN SCENARIO’S WONEN

1C: Collegeambitie zonder tiny houses

1E: Doorzetten opzet Bloemenbuurt

• Op verzoek van de bewoners van de Bloemenbuurt is later scenario 
1E toegevoegd, waarin de structuur met vrijstaande villa’s van 
de Bloemenbuurt is doorgezet naar de vrijkomende gronden. In 
dit scenario zijn de bomen bij de parkeerplaats zoveel mogelijk 
behouden. Dit is in lijn met de wens om bestaand groen zoveel 
mogelijk te behouden. Het aantal woningen wijkt af van de in het 
andere scenario’s aangehouden rekenmodel met 80 woningen, 
aangezien dit ruimtelijk niet kan worden gerealiseerd. 



scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000
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OVERZICHT VAN SCENARIO’S WONEN: FINANCIËLE INDICATIE

De tabel geeft de kosten, opbrengsten en het resultaat weer van de 
scenario’s. 

Het resultaat is per scenario zeer positief. Dit wordt veroorzaakt 
doordat er geen boekwaarde meer is voor de gronden van deze locatie 
en de sloopkosten relatief laag zijn. Dit levert een besparing op van de 
totale kosten. Verder worden per scenario 80 woningen gerealiseerd. 
Deze hoge woningaantallen leiden tot hoge grondopbrengsten. Deze 
aantallen maakt de lage grondopbrengst per sociale-, goedkope- en 
betaalbarewoning  goed.

De gemeente Renkum heeft ook de mogelijkheid om deze locatie te 
gebruiken om ‘geld te verdienen’. Een globale stedenbouwkundige 
verkenning geeft weer dat er ruimte is voor 80 dure woningen. Dit 
gaat dan ten koste van diverse gemeentelijke ambities zoals wonen, 
duurzaamheid, groen en sport. Dit levert hiermee alleen een groot 

financieel voordeel. Een eerste financiele verkenning geeft een 
resultaat weer van ca. 3,6 miljoen. 

*De opbrengsten voor de maatschappelijke voorzieningen zijn 
gebaseerd op een vaste prijs per m². Dit zijn de opbrengsten die 
daadwerkelijk in de grondexploitatie landen. In deze berekening is geen 
onderscheid gemaakt tussen de verkoop van maatschappelijke gronden 
aan derden of andere afdelingen binnen de gemeente Renkum. Mocht 
de afdeling sociaal domein of vastgoed de gronden nodig hebben 
dan zullen deze afdelingen voor deze gronden het grondbedrijf een 
grondprijs moeten betalen. Gemeentebreed betaalt de ene afdeling de 
andere afdeling en deze prijs moet gedekt worden vanuit de Algemene 
Reserve. Dit levert de gemeente in zijn totaliteit dus geen opbrengst 
op. Hierdoor leveren de grondopbrengsten (gemeentebreed) tot een 
vertekend beeld. De situatie is anders op het moment dat derden de 
gronden gaan kopen.

*
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De scenario’s niet-wonen en wonen zoals beschreven zijn in werksessie 2 
beoordeeld en afgewogen. Daarin zijn positieve en minder positieve elementen 
van elk scenario besproken. De volgende pagina’s beschrijven de afwegingen 
die de projectgroep daarin heeft gemaakt. 

Overkoepelend werden de volgende conclusies getrokken:
• Deze locatie is ten opzichte van andere mogelijke locaties in de gemeente 

zeer geschikt voor woningbouw: de grond is in eigendom van de gemeente 
zodat actief gestuurd kan worden op een passend programma. De 
sloopkosten en kosten voor het bouwrijp maken zijn relatief laag waardoor 
er financiële ruimte is om juist die onderdelen van het programma wonen 
te realiseren die we elders niet (voldoende) gerealiseerd krijgen, zijnde 
goedkope koop, nieuwe woonvormen en seniorenwoningen met service. 
De identiteit van het gebied biedt de mogelijkheid om een groene en 
gezonde woonomgeving aan de gemeente toe te voegen. Het zou een 
gemiste kans zijn om deze locatie niet voor woningen te benutten.

• De voorkeur heeft een scenario waar een mix van verschillende functies is, 
en die goed op elkaar aansluiten zodat het een gebied met eigen identiteit 
wordt, passend bij het groene en gezonde karakter van het gebied en de 
omgeving.

• Gebruik de hinderzones om niet-geluidsgevoelige functies een plek te 
geven. En draag daarmee gelijk bij aan het open karakter. Dat kunnen 
bestaande ruimtebehoeften zijn die door gemeente of omwonenden 
genoemd zijn, maar we kunnen ook functies verplaatsen waardoor elders 
ruimte voor woningbouw ontstaat. Concreet werden hierbij de moestuinen 
aan de Airborneweg benoemd.

• Wens voor behoud van open en groen karakter met weinig hekken en 
‘verhokking’. Het gebied blijft zo een mooie overgang van bebouwde kom 
naar het natuurrijke buitengebied vormen.

• Behoud een groene zone aan de Ginkelseweg. Dat geeft invulling aan 
de aanduiding ‘ecologisch groen’ uit het Groenstructuurplan, verbindt 
het Droogdal en Wilhelminabosje en vormt een buffer tussen de nieuwe 
bebouwing en bestaande woningen aan de Ginkelseweg.

AFWEGINGEN SCENARIO’S

• Er is een kans om op de vrijkomende gronden in zijn geheel de functie 
sport te behouden. Aanpassen van het bestemmingsplan is dan niet nodig 
en de kosten lijken te kunnen worden gedekt. Maar de gemeente heeft 
geen bovenlokale sportambities. Er is geen beleidsmatige onderlegger voor 
deze keuze. Een sportprogramma scoort daarnaast niet optimaal op de 
financiële indicatoren of het behalen van doelen zoals omschreven in het 
collegeperspectief. Voor dit scenario zal wel draagvlak in de buurt zijn.

• In het ontwikkelgebied zien we vanwege de perifere ligging weinig 
aanleiding voor de vestiging van maatschappelijke voorzieningen met een 
groter verzorgingsgebied dan de omringende buurt.

• De kantine kan een maatschappelijke invulling krijgen zoals sport, 
recreatie of zorg, zodat het het thema ‘gezond buitenleven’ ondersteund 
(zie volgende pagina). De combinatie wonen en zorg kan daarbij ook een 
prima invulling zijn.

• Gedeeltelijke uitbreiding van de golfbaan biedt een koppelkans: het 
verbeteren van de verkeers- en parkeersituatie voor de buurt.

• Een gehele of gedeeltelijke invulling van de vrijkomende gronden voor 
natuurontwikkeling heeft niet de voorkeur. Financieel is deze optie niet 
wenselijk (enkel kosten, geen opbrengsten), het betekent dat andere 
maatschappelijke ambities hier niet benut kunnen worden en er is geen 
beleidsmatige onderlegger om dit te doen. Een natuurrijke omgeving 
wordt nadrukkelijk wel gewenst. Behalve het behouden van het groene 
raamwerk (met name Droogdal, parkeerplaats en Wilhelminabos) is 
biodiversiteit een meekoppelkans bij verschillende mogelijke functies 
zoals golfterrein en moestuinen.

• De locatie biedt mogelijkheden om, naast het realiseren van 
maatschappelijke ambities en een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving, 
ook een positief financieel resultaat te behalen. 

• In verband met het bestaande groen, het streven naar een kwalitatief 
hoogwaardige leefomgeving en voldoen aan het beleid voor betaalbare 
woningen, valt de optie winstmaximalisatie af.

• Het scenario 1E, gekenmerkt door zijn ruime opzet en eenzijdig 
programma, is eerder niet besproken en heeft niet de voorkeur omdat niet 
voldaan wordt aan het beleid voor betaalbare woningen.
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Op basis van de uitgangspunten en de scenario’s is het thema 
‘gezond buitenleven’ geformuleerd. Dit thema biedt houvast bij de 
verdere verkenning in mogelijke varianten waarin de opbrengsten 
van de scenariostudie zijn verwerkt. We definiëren het thema in de 
volgende gebiedsvisie: ‘Een gebied met een open karakter met groene, 
natuurlijke verbindingen en natuurlijke vormen, waarin ontmoeting, 
sport en maatschappelijke voorzieningen een plek hebben. Een plek 
waar de aanwezigheid van woningen een meerwaarde oplevert voor 
bewoners en bezoekers. De ruimtelijke, natuurlijke en open kenmerken 
staan voorop. ‘

ACTIEF SAMEN

BALANS IN HET LANDSCHAP

THEMA ‘GEZOND BUITENLEVEN’



20 | 35 ARCADIS  |  OVER MORGEN  -  Verkenning vrijkomende gronden Wilhelminapark 

ELIX-KERCKEBOSCH

REFERENTIE PROJECTEN

ZUIVER BOSRIJK
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KOPPELING AAN HET COLLEGE-PERSPECTIEF

Het is niet de bedoeling van deze verkenning om te bepalen welke 
functies exact waar moeten komen, of welke functies een plek moeten 
krijgen. Zo wordt de ruimte behouden om met alle belanghebbenden 
een ontwerpproces te doorlopen. Met het overkoepelende thema 
‘gezond buitenleven’ wordt wel houvast geboden om bij de nadere 
invulling een afweging te maken. Dit thema sluit niet alleen aan bij de 
karakteristieken van de plek en de te benutten kansen, maar draagt ook 
optimaal bij aan de realisatie van het collegeperspectief. 

Het thema conflicteert met geen enkel speerpunt in het college-
perspectief en biedt ruimte voor realisatie van de volgende 
speerpunten:
• Een leven lang gelijke kansen
• De kracht van ontmoeting
• Gezonde omgeving
• Natuurrijk groen
• Genieten van wat Renkum te bieden heeft
• Goede en betaalbare zorg dichtbij
• Betaalbaar wonen binnen onze dorpen
• Verduurzaming met en voor iedereen

Beelden uit het college-perspectiefBeelden uit het college-perspectief



STAP 4: VARIANTEN
• Opstellen varianten (combineren en optimaliseren van scenario’s)
• Werksessie 3: beoordelen varianten, en komen tot adviesvariant



Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 8 30

Betaalbare koop/huur 11 45

Hoge segment 6 25

Totaal 25 100

Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 21 30

Betaalbare koop/huur 32 45

Hoge segment 18 25

Totaal 71 100

Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 21 30

Betaalbare koop/huur 32 45

Hoge segment 18 25

Totaal 71 100
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OVERZICHT VAN VARIANTEN

Variant 2: moestuin + sport/recreatie en wonenVariant 1: wonen + sport/recreatie

Variant 3: wonen + moestuin

• De varianten zijn programmatische verkenningen die de basis 
vormden voor de rekenmodellen.

• Op basis van de afwegingen bij de scenario’s en het thema is een 
drietal varianten opgesteld. Deze varianten vormen de basis voor de 
optimale (advies)variant die we in werksessie 3 hebben opgesteld.

• Met deze varianten is onderzocht of de Airborne-moestuin (~7.600 
m2) op deze locatie kan worden gevestigd, waardoor er ruimte 
vrijkomt voor woningbouw op de Airborneweg zelf. De moestuin 
is hier ruimer opgezet dan de huidige Airborne-moestuin, waarbij 
rekening is gehouden met eventuele extra eisen en wensen bij de 
verplaatsing ervan.

• De dichtheid van het aantal woningen is naar beneden gebracht ten 
opzichte van de scenario’s, om in het gebied om de parkeerplaats 
heen, meer ruimte te geven aan het thema ‘gezond buitenleven’. De 
dichtheid in de varianten ligt rond de 25 woningen per hectare.

• In de opzet is rekening gehouden met parkeren en infrastructuur.

Sport/recreatie 
10.000 m2

Moestuin
10.000 m2

Sport/recreatie 
10.000 m2

Groen Groen

Maatschappelijk
Wonen

Maatschappelijk

Wonen

Groen

Maatschappelijk

Wonen

Moestuin
10.000 m2



scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000
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OVERZICHT VAN VARIANTEN: FINANCIËLE INDICATIE

De tabel geeft de kosten, opbrengsten en het resultaat weer van de 
scenario’s. 

Deze berekeningen zijn opgesteld om een gevoel te krijgen bij 
het financiële resultaat. De gehanteerde uitgangspunten in de 
berekeningen zijn nog te globaal van aard waardoor er beperkte 
conclusies getrokken kunnen worden. De zeer positieve resultaten 
geven aan dat elke variant financieel haalbaar is. Op het moment dat de 
uitgangspunten concreter en gedetailleerder worden, kan dat gevolgen 
hebben voor de financiële resultaten. 

*De opbrengsten voor de maatschappelijke voorzieningen zijn 
gebaseerd op een vaste prijs per m². Dit zijn de opbrengsten die 
daadwerkelijk in de grondexploitatie landen. In deze berekening is 
geen onderscheid gemaakt tussen de verkoop van maatschappelijke 
gronden aan derden of andere afdelingen binnen de gemeente Renkum. 
Mocht de afdeling sociaal domein of vastgoed de gronden nodig hebben 
dan zullen deze afdelingen voor deze gronden het grondbedrijf een 
grondprijs moeten betalen. Gemeentebreed betaalt de ene afdeling de 
andere afdeling en deze prijs moet gedekt worden vanuit de Algemene 
Reserve. Dit levert de gemeente in zijn totaliteit dus geen opbrengst 
op. Hierdoor leveren de grondopbrengsten (gemeentebreed) tot een 
vertekend beeld. De situatie is anders op het moment dat derden de 
gronden gaan kopen.

*



Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 21 30

Betaalbare koop/huur 32 45

Hoge segment 18 25

Totaal 71 100
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AFWEGINGEN VARIANTEN

De varianten zijn programmatische verkenningen die de basis vormden 
voor de rekenmodellen. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken 
dat het uiteindelijke stedenbouwkundig ontwerp een meer organische 
opzet vereist zoals de referentiebeelden verbeelden.

De varianten zijn in werksessie 3 beoordeeld en afgewogen. Daarin zijn 
positieve en minder positieve elementen van alle scenario’s besproken. 
De volgende pagina’s beschrijven de afwegingen die de projectgroep 
daarin heeft gemaakt.

Het algemene beeld en de elementen van variant 1 zijn meegenomen 
naar de adviesvariant. Het directe hoofdargument daarvoor is dat 
het sport/recreatie programma met wonen het beste aansluit op 
het huidige programma en het gebiedsthema ‘Gezond buitenleven’. 
Ook biedt deze opzet de kans om het verkeer- en parkeerdruk in de 
bestaande wijk op te lossen.

Variant 2 heeft niet de voorkeur omdat in dat scenario de ruimte voor 
voor woningbouw in het ontwikkelgebied sterk wordt beperkt, terwijl 
we constateerden dat het ontwikkelgebied een unieke kans biedt voor 
woningbouw vanwege de ligging, kenmerken en grondpositie. Ook is 
deze variant het minst financieel aantrekkelijk.

Variant 3 heeft als uitgangspunt om de Airborne-moestuin naar 
de hinderzone in het Wilhelminapark te verplaatsen, waardoor 
woningbouw gerealiseerd kan worden op de Airborneweg. Hoewel dit 
financieel en voor het verlichten van de woningnood interessant kan 
zijn, lost deze variant niet het probleem van verkeers- en parkeerdruk 
bij de golfbaan op. Voordat deze optie verder wordt overwogen, 
moet eerst worden onderzocht of dit idee aansluit bij de toekomstige 
behoeften van de Airborne-moestuin en haar gebruikers. Het resultaat 
van dit onderzoek zal bepalen of deze variant een haalbare optie is en 
welke belangenafweging daarbij moet worden gemaakt. In de komende 
bladzijden wordt dit nader uitgewerkt.

Variant 1: Wonen + sport/recreatie

Sport/recreatie

Groen

Maatschappelijk
Wonen
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AIRBORNEWEG

De huidige Airborne-moestuin, ligt tussen een woonwijk en de 
golfbaan in. Hierdoor lijkt deze locatie, gelegen aan de noordzijde 
van de bestaande woonstraat, ook geschikt voor woningbouw, met 
inachtneming van de hinderzone van de golfbaan.  
 
De loop- en fietsafstand tussen de Airborne-moestuin en het 
Wilhelminapark bedraagt ongeveer 800 meter, wat een afstand is om te 
overwegen. Om met de auto van de locatie van de Airborne-moestuin 
naar het Wilhelminapark te komen, is momenteel de route via de 
Bennekomseweg door de Bloemenbuurt de gebruikelijke weg.

Er is nog geen onderzoek gedaan naar het voornaamste gebruik van 
deze moestuinen en naar de toekomstige behoeften ervan. Idealiter zijn 
de moestuinen gelegen in een wijk waar ook bewoners zelf gebruik van 
maken. Dit bevordert het gebruik en vermindert verkeersstromen.

Airborne
-moestuin

Wilhelminapark



scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000

Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 17 30

Betaalbare koop/huur 25 45

Hoge segment 14 25

Totaal 56 100
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Huidig gebruik perceel (afgerond):
Moestuin   7.600 m2 
Overig (De Ballon)  5.000 m2 
   12.600 m2

• De dichtheid is hier hoger (64 woningen per hectare) dan bij de 
varianten voor het Wilhelminapark. Dit komt voornamelijk doordat 
er geen bestaande bomen aanwezig zijn en er aangesloten kan 
worden op de bestaande infrastructuur, waardoor er meer ruimte is 
voor woningbouw. Bovendien kan deze opzet passend zijn voor de 
buurt.

• In de opzet is rekening gehouden met parkeren en infrastructuur.
• Het deel van het perceel waar De Ballon op staat (5.000 m2) biedt 

ook mogelijkheden. Er is ook een kans om De Ballon samen met de 
moestuin te verplaatsen naar de dan oude SCW’23 kantine. Dit vergt 
ook nader onderzoek, waarbij er nu voor is gekozen om te kijken 
naar het deel met de moestuinen.

AIRBORNEWEG MET FINANCIËLE INDICATIE

Voorstel perceel verdeling Mogelijke opzet ontwikkeling Airborneweg

Opzet perceel voor woningbouw:
Totaal   8.700 m2 
Geschikt voor woningen 5.840 m2 
(=zonder hinderzone golf )

hinderzone golf = 10m



Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 17 30

Betaalbare koop/huur 25 45

Hoge segment 14 25

Totaal 56 100

Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 21 30

Betaalbare koop/huur 32 45

Hoge segment 18 25

Totaal 71 100
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OVERZICHT VAN VOORKEURSVARIANTEN + AIRBORNEWEG

Tijdens de analyse is het gebied opgedeeld in een deel L en een deel R, 
waarbij gebied R bebouwd kan worden omdat er geen hinderzones zijn. 
We zetten gebied R vast met woningbouw, wat de vrijheid geeft om de 
invulling van gebied L verder te onderzoeken.

De moestuin in gebied L is ruimer opgezet dan de huidige Airborne-
moestuin, rekening houdend met eventuele extra eisen en wensen bij 
de verplaatsing van de Airborne-moestuin. 

Sport/recreatie 
10.000 m2

Wonen in 
deelgebied R

Moestuin
10.000 m2

Nader te onderzoeken
deelgebied L 

Mogelijke opzet ontwikkeling AirbornewegVariant 1 en 3, waarbij gebied R gelijk blijft

Variant 1 (zonder Airborneweg):
• Gebied R + sport/recreatie 

Variant 3 (ontwikkelingmogelijkheid bij Airborneweg):
• Gebied R + vervanging Airborne-moestuin + Airborneweg 

ontwikkeling --> projecten gekoppeld door gebied L



scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000

scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000

scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000

scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000
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OVERZICHT VAN VOORKEURSVARIANTEN + AIRBORNEWEG: FINANCIËLE INDICATIE

De tabel geeft de kosten, opbrengsten en het resultaat weer van de 
scenario’s. 

Deze berekeningen zijn opgesteld om een gevoel te krijgen bij 
het financiële resultaat. De gehanteerde uitgangspunten in de 
berekeningen zijn nog te globaal van aard waardoor er beperkte 
conclusies getrokken kunnen worden. De zeer positieve resultaten 
geven aan dat elke variant financieel haalbaar is. Op het moment dat de 
uitgangspunten concreter en gedetailleerder worden, kan dat gevolgen 
hebben voor de financiële resultaten. 

Variant 1 (zonder Airborneweg):
• Gebied R + sport/ recreatie 

Variant 3 (ontwikkelingmogelijkheid bij Airborneweg):
• Gebied R + vervanging Airborne-moestuin + Airborneweg 

ontwikkeling --> projecten gekoppeld door gebied L



STAP 5: ADVIES
• Uitwerken adviesvariant
• Product: verkenningsnotitie
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ADVIES IN BEELD



Aantallen Verdeling (%)

Sociale huur 21 30

Goedkope koop 21 30

Betaalbare koop 11 15

Hoge segment 18 25

Totaal 71 100
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ADVIES

Het advies is het resultaat van een zorgvuldig verkenningproces. Uit deze 
verkenning komt naar voren dat de locatie het meest geschikt is voor 
woningbouw, gezien de grote behoefte daaraan. Echter, de aanwezigheid 
van omliggende sportprogramma’s creëert hinderzones, waardoor delen 
van de locatie niet geschikt zijn voor woningbouw. Dit heeft geleid tot de 
opdeling van het gebied in deelgebied L en hinderzonevrij deelgebied R.

In het hinderzonevrije deelgebied R is het woningbouwprogramma 
doorgevoerd. Aangezien er hier een mogelijkheid toe bestaat, is er voor 
gekozen om ten opzichte van de verdeling uit het Programma Wonen, 
5% extra goedkope koop in plaats van betaalbare koop te programmeren. 
Hiermee wordt optimaal bijgedragen aan de realisatie van het 
Programma Wonen, aangezien uit monitoring is gebleken dat de realisatie 
van goedkope koopwoningen achterblijft in de gemeente Renkum.
 
De inrichting van deelgebied L vereist verder onderzoek. Deze locatie 
heeft de potentie om (A) de verkeers- en parkeerdruk in de bestaande 

wijk te verlichten, in combinatie met het uitbreiden van het omliggende 
programma of toevoeging van sport- of recreatieprogramma. Zowel de 
omvang van de verkeers- en parkeerdruk als de keuze van geschikte 
sport- of recreatieprogramma moeten nader worden onderzocht.  
 
Een andere mogelijke optie (B) is het verplaatsen van de Airborne-
moestuin naar deelgebied L, waardoor op de huidige locatie van de 
moestuin woningbouw kan plaatsvinden. Er moet onderzoek worden 
uitgevoerd naar het primaire gebruik van deze moestuinen en naar hun 
toekomstige behoeften, inclusief de mogelijkheid om dit een plek te geven 
op deelgebied L. 
 
Deze aanpak heeft tot doel zowel een positieve impact te hebben op de 
huidige uitdagingen in de wijk als op mogelijke ontwikkelingen rondom 
de Airborneweg. Het is van cruciaal belang om de mogelijkheden van 
zowel optie A als optie B zorgvuldig af te wegen. Wellicht biedt een 
combinatie van optie A en B ook een passende oplossing.

Advies

Het woningbouwprogramma in de adviesvariant is:
• 30% sociale huur
• 30% goedkope koop tot €278.000
• 15% betaalbare koop tot €390.000, waaronder 16 tiny houses
• 25% dure 2-onder-1-kap woningen boven €390.000         

Groen

Maatschappelijk

Wonen

Wonen in 
deelgebied R

Nader te onderzoeken
deelgebied L 

Sport/recreatie
/moestuin

Het advies is een programmatische verkenning die de basis vormde 
voor het rekenmodel. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat 
het uiteindelijke stedenbouwkundig ontwerp een meer organische opzet 
vereist zoals de referentiebeelden verbeelden. Het aantal van 71 woningen 
is gekozen op basis van advies en verkenning door experts op het gebied 
van financiën en gebiedsontwikkeling. Daarnaast is deze inpassing 
vergeleken met een aantal referentieprojecten in Nederland. Het precieze 
getal is het resultaat van het streven naar de juiste verhouding van het 
woningbouwprogramma. 



scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000

scenario's wonen scenario's niet-wonen

Kosten 1A: Woondeal 2.0 1B: College-ambitie
1C: Collegeambitie zonder tiny 
houses 1D: Maximale winst 1E: Bloemenbuurt opzet Kosten 2A: Sport + recreatie 2B: Natuur + recreatie

2C: Maatschappelijke 
voorzieningen

2D: Mix sport + natuur 
+ recreatie + 
maatschappelijk 2E: Golf 2F: Natuur

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 200.000 - -
Bouw- en woonrijp maken 1.368.000 1.383.000 1.380.000 1.810.000 690.000 Inrichting natuur/bos 367.000 803.000 - 504.000 - 110.000
Plankosten 785.000 793.000 791.000 600.000 230.000 Plankosten 121.000 321.000 - 166.000 85.000 16.500
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000 15.000 - 15.000 - -
Totale kosten 2.378.000 2.401.000 2.396.000 2.635.000 1.145.000 Totale kosten 703.000 1.339.000 200.000 885.000 85.000 126.500

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 4.486.000 4.467.000 4.774.000 6.220.000 3.010.000 Woonprogramma - - - - - -
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 0 0 Bedrijven 289.000 - - - - -
Totale opbrengsten 4.766.000 4.747.000 5.054.000 6.220.000 3.010.000 Golfbaan 95.000 - - 66.000 215.500 -

Maatschappelijk - 408.000 5.363.000 870.000 - -
Resultaat nominaal 2.388.000 2.346.000 2.658.000 3.585.000 1.865.000 Totale opbrengsten 384.000 408.000 5.363.000 936.000 215.500 0

Resultaat nominaal -319.000 -931.000 5.163.000 51.000 130.500 -126.500

varianten financieel Airborne

Kosten
Variant 1: focus wonen/ 
sport+recreatie

Variant 2: focus 
wonen/moestuin/sport+recr
eatie

Variant 3: focus 
wonen/moestuin Kosten Airborneweg

Sloopkosten 200.000 200.000 200.000 Sloopkosten 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.690.000 1.310.000 1.690.000 Bouw- en woonrijp maken 410.000
Plankosten 620.000 500.000 620.000 Plankosten 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 25.000 25.000 Tijdelijk beheer 15.000
Totale kosten 2.535.000 2.035.000 2.535.000 Totale kosten 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.920.000 1.150.000 3.920.000 Woonprogramma 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 280.000 280.000 Maatschappelijk 0
Moestuin 0 28.000 27.000 Moestuin 0
Sport + recreatie 53.000 53.000 0 Sport + recreatie 0
Totale opbrengsten 4.253.000 1.511.000 4.227.000 Totale opbrengsten 2.670.000

Resultaat nominaal 1.718.000 -524.000 1.692.000 Resultaat nominaal 2.105.000
Variant 3 + Airborneweg 3.797.000

adviesvariant
Kosten Adviesvariant 1 Kosten Adviesvariant 3 Airborneweg

Sloopkosten 200.000 Sloopkosten 200.000 10.000
Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 Bouw- en woonrijp maken 1.020.000 410.000
Plankosten 340.000 Plankosten 340.000 130.000
Tijdelijk beheer 25.000 Tijdelijk beheer 25.000 15.000
Totale kosten 1.585.000 Totale kosten 1.585.000 565.000

Opbrengsten Opbrengsten

Woonprogramma 3.010.000 Woonprogramma 3.010.000 2.670.000
Maatschappelijk 280.000 Maatschappelijk 280.000 0
Sport + recreatie 53.000 Moestuin 27.000 0
Totale opbrengsten 3.343.000 Totale opbrengsten 3.317.000 2.670.000

Resultaat nominaal 1.758.000 Resultaat nominaal 1.732.000 2.105.000
3.837.000
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De tabel geeft de kosten, opbrengsten en het resultaat weer van de 
scenario’s. 

Het nominale resultaat van beide adviesvarianten liggen tussen de 1,7 
en 1,8 miljoen euro. De gehanteerde uitgangspunten in de berekeningen 
zijn nog te globaal van aard waardoor er beperkt conclusies getrokken 
kunnen worden. Op het moment dat de uitgangspunten concreter en 
gedetailleerder worden, kan dat gevolgen hebben voor de financiële 
resultaten.

ADVIES: FINANCIËLE INDICATIE
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RISICO’S

• De op dit moment gebrekkige bereikbaarheid per OV leidt tot een 
mogelijk risico voor met name levensloopbestendige woningen;

• Stikstof en Natura 2000, kunnen zeer beperkende factoren zijn voor 
de ontwikkeling van woningen in het gebied. Het kan zijn dat er 
over een aantal jaren, wanneer het nieuwe sportpark is gerealiseerd 
en de gronden vrij zijn gekomen, wellicht sprake is van een andere 
situatie door de inspanningen die nu in den landen verricht worden 
om de uitstoot te verminderen;

• Netcongestie kan een zeer beperkende factor zijn voor de 
ontwikkeling van woningen in het gebied. Het kan zijn dat er over 
een aantal jaren, wanneer het nieuwe sportpark is gerealiseerd en 
de gronden vrij zijn gekomen, wellicht sprake is van een andere 
situatie, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen; 

• De financiële berekeningen en stedenbouwkundige verkenningen 
zijn gebaseerd op ‘globale’ aannames. Het doel van deze verkenning 
is om te verkennen wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn en wat 
voor financiële resultaten dat kunnen opleveren. Er is geen rekening 
gehouden met eventuele bandbreedtes. De opdracht vanuit de 
Raad van gemeente Renkum was dan ook om te analyseren wat 
financieel en ruimtelijk allemaal mogelijk is. Wanneer de Raad 
besluit om de planvorming nader te detailleren dan bestaat het 
risico dat de ruimtelijke inpassen en financiële resultaten sterk 
afwijken dan is opgenomen in deze verkenningsstudie. Dit kan 

worden veroorzaakt doordat de diverse ambities en het programma 
veranderen t.o.v. deze verkenning wijzigen. Verder is er een risico 
dat de begrenzing van het gebied verandert en/of dat er onderdelen 
aan het plan toegevoegd moeten worden. Ook veranderende 
marktomstandigheden en prijsontwikkelingen kunnen hieraan 
bijdragen. In deze verkenning geen rekening gehouden met deze 
risico’s of eventuele veranderingen.
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VERVOLGPROCES

Deze verkenning is niets meer of minder dan een verkenning. Het geeft 
de gemeente inzicht in de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de 
vrijkomende gronden. Noch de gemeente, nog een andere partij kan er 
rechten of plichten aan verbinden. 

De verkenning zal wel als basis gebruikt worden voor een aantal, door 
de raad vast te stellen, kaders voor de toekomstige ontwikkeling. De 
kaders die de raad vast stelt worden wel bindend voor het ontwerp- 
en participatieproces dat de gemeente daarna zal doorlopen met 
de omgeving. Deze kaders bepalen welke ruimte de gemeentelijke 
organisatie heeft om mee te bewegen met bijvoorbeeld de inbreng 
van belanghebbenden, ontwerpers en/of bestuurders. Of met 
voortschrijdende inzichten of marktontwikkelingen. Om te zorgen dat 
er ruimte en flexibiliteit is om mee te bewegen zullen de vast te stellen 
kaders niet direct aansluiten bij de adviesvariant, maar veel algemener 
van aard zijn. Slechts de hoofdlijnen worden vast gelegd. Dat neemt 
niet weg dat de inzichten die deze verkenning heeft opgeleverd, ook 
in het vervolgproces gebruikt kunnen worden om verdere richting te 
bepalen.

Na vaststelling van de kaders wordt het projectplan weer bijgewerkt. 
Hierbij wordt onder andere nagedacht over een ontwikkelstrategie. 
Ook komt het vervolgonderzoek met betrekking tot deelgebied L aan 

bod. Daarnaast wordt er een participatieplan opgesteld waarin het 
doel van de participatie wordt beschreven en hoe dit bij de uitwerking 
van de plannen wordt uitgevoerd. Binnen de gestelde financiële en 
programmatische randvoorwaarden wordt zoveel mogelijk ingezet op 
het benutten van de kennis en creativiteit die in het gebied aanwezig 
is om te komen tot een optimale inrichting. Vervolgens wordt het 
ontwerp- en participatietraject gestart, waarbij de samenwerking 
met belanghebbenden wordt gezocht en het ontwerp gaandeweg het 
proces wordt aangepast. De raad legt op basis van het uiteindelijke 
stedenbouwkundige ontwerp meer gedetailleerde kaders vast. De 
gedetailleerde kaders geven genoeg detaillering om een omgevingsplan 
op te kunnen stellen.

Daarna kunnen de procedures die horen bij het op- en vaststellen 
van een omgevingsplan, gestart worden. Het omgevingsplan maakt 
de ontwikkeling planologisch mogelijk. Binnen deze planologische 
procedures is er voor belanghebbenden de mogelijkheid tot bezwaar en 
beroep.
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