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Beste leden van de gemeenteraad,

Op 13 juni 2019 hebben we u via een raadsbrief geinformeerd over de rolverdeling en inzet van de
verschillende betrokken partijen bij het verminderen van de ervaren overlast door Smurfit Kappa
Parenco (SKP). In die brief was ook ons gezamenlijke plan van aanpak voor 2019 opgenomen.

Graag informeren we u over de realisatie van het plan van aanpak 2019. Zoals u weet berust het
bevoegd gezag van de VTH taken bij de provincie. In 2020 wordt de uitvoering voortgezet. In een
later stadium en na bespreking met betrokken partijen, delen we het plan van aanpak 2020 met u.

Plan van aanpak projectteam SKP

Doelstelling
Het doel van dit project is tweeledig en bestaat uit een doel vanuit zowel omgevings- als VTH-

perspectief.

1. Het doel is te komen tot een haalbaar en aanvaardbaar milieuhinderniveau (geur, geluid,
trillingen, stoom, stof, etc.) voor alle betrokken partijen, die moet voldoen aan de
wettelijke kaders.

2. Met name vanuit VTH-perspectief bekeken is het doel dat SKP blijft voldoen aan wet- en
regelgeving en weer zonder projectleiding volgens standaard inspanningen met regulier
toezicht gecontroleerd kan worden (geen aandachtsbedrijf meer).

Resultaat

Vergunning check via een BBT toets (BBT = best beschikbare technieken)

Om te komen tot realisatie van doel 1 (zie hierboven) is een start met het uitvoeren van een BBT
toets gemaakt. Bij een BBT toets wordt gekeken of een installatie/inrichting voldoet aan technieken
die op Europees niveau in de betreffende bedrijfstak gangbaar en uitvoerbaar zijn. Bij deze best
beschikbare technieken hoort meestal een normering, bijvoorbeeld in de vorm van emissie-eisen.
Mocht blijken dat hier niet aan wordt voldaan, is het mogelijk de omgevingsvergunning milieu te
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actualiseren. Eventuele wijzigingen in de omgevingsvergunning kunnen onderbouwd worden met
BBT-conclusies. De BBT-toets wordt met SKP en in afstemming met ketenpartner Rijkswaterstaat
uitgevoerd.

Voorschrift 2.16: geurreductierapport

Op grond van de vergunningvoorschriften (2.16) had SKP in 2019 de verplichting een
geurreductierapport op te stellen. Dat heeft het bedrijf tijdig gedaan. Het doel van het rapport is
duidelijkheid te bieden over de maatregelen van SKP om de grenswaarde uit het Gelders
geurbeleid (PS 2017 -133) te bereiken.

Wet- en regelgeving

Controles via toezicht en handhaving op de naleving van de omgevingsvergunning en van wet- en
regelgeving. Daarvoor is een toezichtsplan opgesteld en uitgevoerd. Ingeval van overtredingen is
de inzet om deze zo snel mogelijk door SKP te laten beéindigen, waarbij de landelijke
handhavingsstrategie (LHS) wordt gehanteerd.

Faciliteren/monitoren omgevingsdialoog

Mits SKP de eerste stap zet, is het projectteam bereid het opzetten van een omgevingsdialoog te
faciliteren en een monitorende rol te hebben in de uitvoering hiervan. Het doel van de
omgevingsdialoog is er samen (SKP en omgeving) achter te komen wat een “aanvaardbaar”
milieuhinderniveau voor betrokken partijen inhoudt. Ook onderdeel van de omgevingsdialoog is het
gezamenlijk bepalen van de “feiten”. Daarmee wordt toegewerkt naar algemene acceptatie van
objectiveerbare informatie.

Reductie van meldingen van overlast

Wanneer het lukt te komen tot een gezamenlijk gedragen milieuhinderniveau (dus aanvaardbaar
en haalbaar), leidt dit waarschijnlijk tot een andere hinderbeleving. De verwachting is dat dit
resulteert in een reductie van het aantal meldingen van overlast (onder andere via S@men). Het
aantal meldingen van overlast uit de omgeving van SKP via S@men is in de loop van het jaar 2019
afgenomen. Er waren twee duidelijke pieken: in juni en augustus. Deze zijn door SKP toegelicht.
Meteo-omstandigheden (zuid / zuid westen wind) speelden ook in 2019 een belangrijke rol bij de
ervaren overlast. Meldingen van overlast uit de omgeving van SKP waren overigens niet altijd te
relateren aan de bedrijfsactiviteiten van SKP.

Tabel: Realisatie 2019

Beoogd resultaat Werkzaamheden Planning Resultaten / stand van
2019 zaken
Vergunning- Beoordelen of de Afstemming met SK Q1 Afstemming is in 1° helft
verlening omgevingsvergunningen Parenco 2019 uitgevoerd. Afspraken
voldoen aan de nieuwe zijn gemaakt over uit te

BBT. voeren BBT-toets

Uitvoeren BBT-toets bij Q1 t/m Q4 BBT toets:

Incineration/ Grote

Parenco. Deel 1 (Papier en pulp,
Afvalverbranding/ Waste
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stookinstallaties/LCP en
Afvalbehandeling) aan te

leveren in 2019.

in 2020
Nog niet gerealiseerd |
Aanbieding eindrapport Q4 Wordt 2020.
Niet gerealisserd. |
Toezicht en Parenco controleren op Regulier toezicht Q1 t/m Q4 Meerdere (her)controles
Handhaving het al dan niet voldoen uitgevoerd.

aan wet- en regelgeving m
Meten en registreren van | variabel Diverse (Controle)metingen
emissies, geluid en geluid , geur en emissies
trillingen uitgevoerd.

Gerealiseerd
Geen trillingen kunnen
meten.

Opheffen overtredingen Aanschrijving, Ingeval van | 4 maal een voornemen last
behandeling zienswijzen overtreding onder dwangsom opgelegd.
en traject handhaving 3 afgerond. 1 traject loopt
voor zover noodzakelijk nog.

Adequate Afhandeling meldingen Q1 t/m Q4 Afhandeling op orde, inzicht

klachtafhandeling en en onvoorzien voorvallen in klachten via site ODRA

onvoorziene voorvallen uit s@men. sinds 22 oktober 2019 -
maandelijkse updates.

SK Parenco voldoet aan Afstemming over Vooropleveri | Oplevering door SKP 01-08-

voorschrift 2.16 m.b.t. rapportage. Stimulering ng Q2, 2019 - reactie op rapport

geur maatregelen voorkomen definitief Q3 | november 2019 verzonden.
overlast. m
Omgevings- Introductie van Bespreken voorstel voor | Q1 Gesprekken met SKP lopen
dialoog omgevingsdialoog bij SK | een gezamenlijke voor omgevingsdialoog. Stip

Parenco en gezamenlijk omgevingsdialoog met op de horizon is (nog) niet

bepalen van ‘stip op de horizon’ en rol bespreekbaar.

aanvaardbaar van SK Parenco hierin. Deels gerealiseerd
hinderniveau

Inzicht in tussentijdse Gesprekken met SK doorlopend Zijn meerdere gesprekken

resultaten Parenco en projectteam geweest op diverse

omgevingsdialoog ) onderwerpen —
terugkoppeling in
projectgroep.
Deels gerealiseerd

Werken aan onderling Bevorderen onderling Qit/m Q4 Loopt, maar kan beter.

vertrouwen en contact, klankbordgroep, Bestuurlijk overleg 14
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samenwerking.

delen van aanpak
overlast, terugkoppeling
resultaten. Bestuurlijk

november 2019, vervolg in
2020.
Deels gerealiseerd

geuroverlast, trillingen
en geluid.

Monitoren geurpanel
Parenco en Snuffelapp
BOP.

overleg.
Communicatie | Afstemming over Overleg Q1 t/m Q4
lopende kwesties
Correcte monitoring van Registratie in S@men. Q1 t/m Q4 Registratie en afhandeling

via S@men op orde.
Monitoren geur dient
verbeterd te worden, actie
SKP-ODRA-GGD Q4

Deels gerealiseerd

Bespreekbaar maken
risico’s geurpanel
Parenco en Snuffelapp
BOP in Klankbordgroep.

Eerstvolgen
de
klankbord-

vergadering.

Is besproken in
klankbordgroep (zie notulen
september 2019)

VTH-vragen.

Komen tot een Beoordelen of Q1 t/m Q4 Monitoren geur dient
gemeenschappelijk beeld | aanvullende monitoring verbeterd te worden, actie
m.b.t. hinderbeleving op de aanwezige SKP-ODRA-GGD Q4
(met name geur) informatiebronnen
wenselijk is (ter —
objectivering van
klachten en
verbetertraject)
Transparantie, Up to date houden Q1 t/m Q4 Q4 Actie uitgezet richting
informatievoorziening webpagina Parenco van Renkum voor update stand
Gemeente Renkum. van zaken
Daarnaast dossier Parenco
op site ODRA
(klachtafhandeling,
rapporten)
Afhandeling individuele Beantwoording Qlt/m Q4
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Wij gaan verder met de uitvoering van gemeentelijke acties en blijven actief aandacht vragen voor
een goede uitvoering van het gezamenlijke plan van aanpak en de voorgenomen acties van SKP.
Belangrijke ontwikkelingen worden uiteraard zo snel mogelijk met u gedeeld.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

R.S.M. (Rudie) Heintjes A.M.J. (Agnes) Schaap
Onderwerp
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